
DODATEKč.3

ke smlouvě o dílo Č. 12-2012 na vypracovam návrhu Komplexní pozemkové úpravy
Kamenička, Bílá Voda a Horní Hoštice

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:
Telefon/fax:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČIDIČ:

a

ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Lipovská 125, 790 Ol Jeseník
Ing. Peterem Toulem, vedouCÍm Pobočky Jeseník
584458680
Ing. Peter Toul, vedouCÍ Pobočky Jeseník
Ing. Luděk Augusta
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZOI312774

Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.,
vedouCÍ sdružení "KPÚ Kamenička,
Bílá Voda a Horní Hoštice"
Beethovenova 179/2, 746 Ol Opava
Ing. Karlem Novákem, prokuristou společnosti
Ing. Karel Novák, prokurista společnosti
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti Hanousek, S.LO.,

člen sdružení "KPÚ HORNÍ ÚJEZD"
Ing. Ratislav Hujo

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Opava
Číslo účtu 101384939/0300
IČ/DIČ: 42864445/CZ42864445
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle
C, pod č.j. 1575

uzavřely nÍŽeuvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Zvýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků
dle &2zákona - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm.
K navýšení počtu jednotek došlo na základě písemného nesouhlasu některých vlastníků
s řešením jejich pozemků v pozemkových úpravách dle S 2 zákona. Rozšíření díla je nutné,
aby pozemkový úřad mohl dokončit obnovu katastrálního operátu v souladu s ustanovením
S 9 odst. 19 zákona Č. 139/2002 Sb.
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Náklady na provedení uvedených prací jsou pro předmětná k.ú. následující:

k.ú. Kamenička u Bílé Vody
Vytyčení pozemků
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 3 na 5,7 MJ.
Cena za MJ 850 Kč bez DPH.
Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 2 295 Kč bez DPH.

k.ú. Horní Hoštice
Vytyčení pozemků
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 3 na 10,7 MJ.
Cena za MJ 850 Kč bez DPH.
Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 6 545 Kč bez DPH.

k.ú. Kamenička u Bílé Vody
Stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 31 MJ.
Cena za MJ 75 Kč bez DPH.
Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 825 Kč bez DPH.

k.ú. Horní Hoštice
Stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm
Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 67 MJ.
Cena za MJ 75 Kč bez DPH.
Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 3 525 Kč bez DPH.

2. Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.5 Zjišťování hranic pozemků dle
&2zákona - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm

k.ú. Bílá Voda u Javorníka
Vytyčení pozemků
Původní počet MJ (100 bm) 3 se snižuje na OMJ. Cena za MJ (100 bm) 850 Kč bez DPH

Stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm
Původní počet MJ (ks) 20 se snižuje na OMJ. Cena za MJ (ks) 75 Kč bez DPH

SnÍŽení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačního celku 1.5 činí 4050 Kč bez DPH.

Čl. II.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha Č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Rekapitulace ceny:

Název části Cena bez DPH Celková cena
DPH (20/21 %) vč. DPH

Část 1: KPÚ Kamenička u Bílé Vody 675505,- 129960,- 816278,-686318,-
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Část 2: KPÚ Bílá Voda u JavornÍka 1 200210,- 195480,- 1 450625,-1 255 145,-

Část 3: KPÚ Horní Hoštice 1 260780,- 224520,-
1 523673,-1 299 153,-

CEL K E M za všechny tři části 3136495,- 625471,- 3790576,-

: amemc a u I e o ly
Rekapitulace

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 298985,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 269900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové
dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 106620,- Kč

Celková cena bez DPH 675505,- Kč
DPH (20/21 %) 21 660,- Kč

119113,-Kč
Celková cena díla včetně DPH 816278,- Kč

Část 1 KPÚ K

Část 2: KPÚ Bílá Voda u JavornÍka
Rekapitulace

I.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH 640890,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 376200,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

183 120,- Kč
Celková cena bez DPH 1200210,- Kč
DPH (20/21 %) 32580,- Kč

217835,-Kč
Celková cena díla včetně DPH 1 450 625,- Kč

Část 3: KPÚ Horní Hoštice
Rekapitulace

I.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH 663960,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 404400,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

192420,- Kčcelkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Celková cena bez DPH 1 260 780,- Kč
DPH (20/21%) 37420,- Kč

225473,-Kč
Celková cena díla včetně DPH 1 523 672,- Kč
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Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust.
S 23 odst. 7 písm. a) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, což je v souladu s Čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla
objednatele. Použití jednacího řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového
úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro
Olomoucký kraj.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo Č. 12-2012 uzavřená dne 27 .07.2012 nemění.

Tabulka "Výpočet nabídkové c"eny dodatečných prací a časový harmonogram prací" je
nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu přípojují
své podpisy.

•

V Jeseníku dne: It? If}. M/ý V Opavě dne: "'"8. X. 2014

Ing. Karel No ák
prokurista
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.,

Za objednatele:

............o-! .
Ing. peterT~/ ...
vedoucí Pobočky Jeseník
Státní pozemkový úřad
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Za zhotovitele:
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