
Číslo smlouvy objednatele: 27/2015-537100/1

         Číslo zhotovitele: 179/2015
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota
a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev, Zvěřínek
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad







Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj







a hlavní město Praha








Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 
Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel./fax:






xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

xxx
tel./fax:
                                                                             xxx
e-mail:






xxx
ID DS: 






z49per3
Bankovní spojení:




xxx
Číslo účtu:





xxx
IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“ 



Z h o t o v i t e l : 
AREA G.K. spol. s r.o. 

reprezentant společného závazku 
PROJEKCE & AREA
sídlo:                





U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený





jednatelem společnosti Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx
tel./fax:





xxx
e-mail:






xxx
ID DS:






jyem6ry
Bankovní spojení: 




xxx 
Číslo účtu





xxx 
IČ/DIČ






25094459/CZ25094459
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ 
a za vytýčení pozemků: xxx
dále jen „zhotovitel“ 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na zohlednění postupu pro řešení lesních pozemků – rozšíření předmětu veřejné zakázky, větší počet měrných jednotek. Lesní pozemky budou předvytýčeny, s navrženým průběhem hranic lesních pozemků budou seznámeni vlastníci pozemků   na místě. Po odsouhlasení průběhu hranic mezi lesními parcelami bude zjištěná hranice označena hraničními znaky – mezníky. Na podkladě zaměření a vymezení hranic lesních pozemků bude ověřena jejich skutečná výměra. Vlastníci lesních pozemků písemně uznají zjištěné skutečnosti – ověřený průběh hranic a zjištěnou skutečnou výměru. Vlastníci lesních pozemků písemně prohlásí, že nebudou, po zápisu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí, opětovně požadovat vytýčení lesních pozemků.  

Uskutečněním úkonů, které jsou obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, pozemkový úřad racionalizuje postup návrhu komplexní pozemkové úpravy. Zvoleným postupem pozemkový úřad sleduje záměr předejít sporům či pochybnostem, které jsou příznačné právě pro specifiku lesních pozemků. Sporům, které by se prolínaly návrhovou částí KoPÚ, měly by dopad do časového plnění zakázky, zakládaly by větší míru pravděpodobnosti obstrukcí při schvalování návrhu a zvyšovaly četnost podaných odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Čl. II.
Rozsah rozšířeného předmětu plnění, výši rozšířeného plnění a dopad do časového posunu termínů je rekapitulován v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.  
Čl. III.
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven              ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Praze dne …………………….  


V Praze dne .....................................

Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý




Milan Nový
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti AREA G.K., spol. s r.o.
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
[image: image1.emf]Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Lhota - číslo přílohy dle zadávací dokumentace: 3b

Hlavní  celek / dílčí částMJPočet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1.Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod23025057 500

Doplnění stávajícího bodového polebod10040040 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 

KoPU mimo trvalé porosty

ha713650463 450

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  

KoPU v trvalých porostech

ha143700100 100

Rozbor současného stavu                      ha8569077 040

Vodohospodářská studieha04000

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm2371 140270 18030.4.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických 

plánů na hranici mezi řešenými a 

neřešenými pozemky dle §2 zákona (v 

případě nesouhlasu vlastníka dle §3 odst3 

zákona)

 100 bm301 00030 00030.4.2017

3.1.6.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha856180154 08030.9.2017

3.1.7

Zjišťování hranic lesních pozemků včetně 

stabilizace

100 bm4851 100533 50030.6.2017

1 725 85030.09.2017 2)

3.2.Návrhové práce

3.2.1.Vypracování plánu společných zařízeníha856230196 880  30.03.2018 2)

3.2.1.1.

Předběžný inženýrsko geologický průzkum 

pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  

100 bm02 0000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum 

pro vodohospodářská a protierozní opatření

 ha010 0000

3.2.1.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty  3)

ha01 0000

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 3)

100 bm05000

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami     3)            

100 bm05000

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha856500428 00030.4.2019

3.2.3.

Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků

ks25 00010 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

634 88030.08.2019 2) 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 

Kč

15.11.20153.1.1.

3.1.2.30.6.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v 

Kč

31.8.20163.1.3.

30.3.2018


[image: image2.emf]3.3Mapové dílo856180154 080 

do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

154 080

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané 

DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 

357/2013 Sb.

100 bm10030030000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

30000

1 725 850 Kč

634 880 Kč

154 080 Kč

30 000 Kč

2 544 810 Kč

534 410 Kč

3 079 220 Kč

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.



 V ............................ dne ............................

…………………………………………

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 

kraj a hlavní město Praha



Za objednatele:Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 

v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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