Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 2/2011 ze dne 1. 3. 2011

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: 
Česká republika–Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín
Adresa: 
Ministerstvo zemědělství České republiky, Pozemkový úřad Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:

00020478 / není plátcem DPH
a

2. Zhotovitel:
GEOREAL spol. s r. o. 
Adresa:

Hálkova 12, 301 22 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:

40527514 / CZ40527514

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2:
Název veřejné zakázky 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Verneřice
Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Verneřice, obec Verneřice
Čl. I

Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je úprava bodu 1. článku VII. SOD a souvisejících částí přílohy č. 1 SOD z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků č. 1.4. (geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území) a 1.5. (zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona) - viz záznam o projednání změny smlouvy ze dne 24. 9. 2012) a následné úpravy ceny díla.
Čl. II

Změna počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 1.4. a 1.5.
1) dílčí fakturační celek 1.4. dle přílohy č. 1 SOD:

Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“, 1 MJ = 100 bm hranic), tj. délka hranic vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, se mění z 230 MJ na 200 MJ.
2) dílčí fakturační celek 1.5. dle přílohy č. 1 SOD:

Počet měrných jednotek (1 MJ = 100 bm hranic), tj. délka hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., se mění ze 115 MJ na 93 MJ.

Z těchto důvodů se mění následující znění SOD:

- rekapitulace ceny (tabulka) u bodu 1. článku VII. SOD zní:

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 190 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	904 500 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	662 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 757 000 Kč

	DPH
	551 400 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 308 400 Kč


- související části přílohy č. 1 ke SOD zní následovně:

	 
	Hlavní  fakturační celek /dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ, včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (trojmezí)
	100 bm
	200
	800 
	160 000 
	27.9.2012

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - vytyčení pozemků, včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	93
	700
	65 100
	27.9.2012

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6) bez DPH
	
	
	
	1 190 500

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 190 500 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	904 500 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	662 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 757 000 Kč

	DPH
	551 400 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 308 400 Kč


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2011 s dodatkem č. 1 z 27. 4. 2012 zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne: 25. 9. 2012
V  Plzni dne: 25. 9. 2012
Objednatel: 
Zhotovitel:

ČR – Ministerstvo zemědělství 
GEOREAL spol. s r. o. Plzeň
Pozemkový úřad Děčín
………………………………….............  
......................................................

Mgr. Michal Gebhart 
Ing. Karel Vondráček
1
2

