                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 2/2011/3                                                                          
Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 2/2011 uzavřené dne 1. 3. 2011 
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů


mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín, 
nyní: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín    
Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín, 
nyní: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX                                                
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:		01312774 / není plátce DPH                                                     

a
      
Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.                            
Adresa:		Hálkova 12, 301 22 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti
V technických záležitostech je oprávněna jednat: XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX	 
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:		40527514 / CZ40527514
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.



Předmět díla smlouvy: 
Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Verneřice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Verneřice



Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je:
- snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1. („Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ“)
- změny údajů související se změnou identifikačních údajů objednatele, včetně změny osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele a osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele
2. Důvodem snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčího fakturačního celku 3.1. je úprava jejich počtu dle skutečné délky vytyčených hranic pozemků na základě žádostí vlastníků pozemků - dochází ke změně počtu z 800 MJ na 549 MJ. Zároveň s touto změnou dochází ke snížení ceny dílčího fakturačního celku 3.1. z částky 256 000 Kč bez DPH na částku 175 680 Kč bez DPH.
3. Dle zákona č. 503/2012 Sb. došlo ke vzniku Státního pozemkového úřadu, který vykonává působnost mj. dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 1 zákona č. 503/20012 Sb.). Dochází tak ke změnám v identifikačních údajích objednatele a zároveň s tím i ke změnám v osobách oprávněných jednat za objednatele.


Čl. II
Změny ve smlouvě

1. Rekapitulace ceny v článku VII., bodu 1. smlouvy na str. 8 bude provedena změna údajů v tabulce (původní údaje jsou uvedeny dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě):

Původní znění:

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 190 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	904 500 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem      (3.1.-3.2.) bez DPH
	662 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 757 000 Kč

	DPH
	551 400 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 308 400 Kč



Nové znění:

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 190 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	904 500 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem      (3.1.-3.2.) bez DPH
	581 680 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 676 680 Kč

	DPH
	553 227,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 229 907,80 Kč













2. Příloha č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic plastovou značkou
	100bm
	549
	320 
	175 680 
	4

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	725
	560 
	406 000 
	4

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	581 680 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	1 190 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	904 500 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	581 680 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 676 680 Kč

	DPH
	553 227,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 229 907,80 Kč





3. Identifikační údaje objednatele a osoby oprávněné jednat za objednatele na straně 1 se mění následovně:

Původní znění:

Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín    
Adresa:	Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX                                                 
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:		00020478 / není plátcem DPH                                                     

Nové znění:

„Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jitka Blehová
V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:		01312774 / není plátcem DPH“


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 smlouvy má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami. 


V Děčíně dne …………………….   	                	V Plzni dne ……………………….               

Za objednatele:				   	Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad	  	GEOREAL spol. s r. o.




-------------------------------------------         		----------------------------------------------
Ing. Jitka Blehová					Ing. Karel Vondráček
vedoucí Pobočky Děčín				jednatel




Příloha:
1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

