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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1/2013 (dále jen „SOD“)
uzavřené dne 7.5.2013

mezi smluvními stranami :

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,
zastoupený vedoucím pobočky Ing. Ing. Martinem Suchým, nyní Ing. Jitkou Blehovou
Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý, nyní Ing. Jitka Blehová
V techn. záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
a
2. Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..
Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka
22333
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k SOD

Název veřejné zakázky
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území
Rytířov
Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :

Čl. I
Předmět a účel smlouvy
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny termínu odevzdání dílčí části 2.1. v příloze č. 1A k SOD KPÚ Rychnov u Verneřic a příloze č. 1B k SOD KPÚ Rytířov.

Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo

Příloha č. 1A k SOD pro Rychnov u Verneřic se mění následovně: 
	Ucelená část / dílčí fakturační celek
	Termín ukončení

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování).
Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.
	31.8.2016





Příloha č. 1B k SOD pro k.ú. Rytířov se mění následovně :
	Ucelená část / dílčí fakturační celek
	Termín ukončení

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování).
Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.
	31.8.2016




Ostatní ujednání vyplývající ze SOD zůstávají v platnosti.


Čl. III
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 SOD má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou
vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu
originálu.







Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.



V Děčíně dne  30.4.2016                                                  V Ledči nad Sázavou dne 29.4.2016

               Objednatel                                                                         Zhotovitel








---------------------------------------------                       ------------------------------------------------------
             Ing. Jitka Blehová                                                          Ing. Miroslava Závrská
          vedoucí Pobočky Děčín                                 jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
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