Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
SMLUVNÍ STRANY:					
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora	  	
Tel.	+420 725 949 701 
E-mail:	khora.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r. o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G. K.
Adresa:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	
Bankovní spojení:	
IČ/DIČ:	25094459/CZ 25094459
[bookmark: _GoBack]Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva uzavřená pro dodávku kompletního elaborátu geodetických a návrhových prací pro KoPÚ Ostrov u Bohdanče ze dne 7. 9. 2010. 

Důvody uzavření dodatku jsou: potřeba aktualizace plánu společných zařízení, který byl zpracován v roce 2011 a nebyl schvalován RDK. Plán společných zařízení je potřeba aktualizovat dle nejnovějšího platného technického standardu.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:  

A. 	Doplňuje se etapa „Vypracování aktualizace plánu společných zařízení“. Součástí této etapy je aktualizace PSZ tak, aby byla v souladu s technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách platným od 1. 6. 2016. Aktualizace PSZ bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi. Dokumentace bude předána Regionální dokumentační komisi nejpozději do 30. 6. 2017 po vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a poté, co s ní bude seznámen sbor zástupců. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace v RDK. Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací. Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání.
Termín ukončení etapy Vypracování aktualizace plánu společných zařízení včetně schválení zastupitelstvem obce je 30. 9. 2017.

Cena za etapu Vypracování aktualizace plánu společných zařízení je 150 000,- Kč bez DPH.

B. 	Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně objednatele „ČR – Ministerstvo zemědělství“ novým „Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora“.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 






V Kutné Hoře dne: ………… 				V Praze dne: …………

Za objednatele:	Za zhotovitele:





         ……………………………	         ………………………………
 Ing. Mariana Poborská			Milan Nový    
č. objednatele: 11/2010
č. zhotovitele:

           vedoucí Pobočky K. Hora		      jednatel společnosti       
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