	Číslo smlouvy objednatele:  1163-2015-541101
	Číslo smlouvy zhotovitele:   30/2015
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
Smluvní strany 
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, 
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
	IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
	pro Liberecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
Adresa:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 	úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec  
Tel.:			 
E-mail:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Ferda, vedoucí Pobočky Česká Lípa 
Adresa:	Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa
	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa		  
Tel.:		 
E-mail:	
ID DS:	
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	ALINEX, s.r.o.    	
sídlo:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5	
zastoupený:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc., jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Liška, Ing. Libuše Pražáková
Tel.:			
E-mail:	
ID DS:		
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:			
IČ:	48114723 	
DIČ:	CZ48114723	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 16636. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:     Ing. Libuše Pražáková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických 
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:            Ing. Jiří Liška
dále jen „zhotovitel“.


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Z důvodu obsazení požadovaného termínu projednání plánu společných zařízení v Regionální dokumentační komisi a následné zařazení projednání plánu společných zařízení do nejbližšího volného termínu 8. 11. 2016 se mění termín odevzdání návrhových prací 3.2 následovně:

Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.2.1  je stanoven do 28. 2. 2018

Termín odevzdání dílčích částí pod body č. 3.2.1.2, 3.2.1.3  a  3.2.1.4  jsou stanoveny do 28. 2. 2018

Ostatní termíny odevzdání dílčích částí uvedené v příloze smlouvy o dílo – KOPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí zůstávají beze změny. 



Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1163-2015-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Liberci dne …………………..			      	V Praze dne ……………

Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………	………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek	Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.	
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel ALINEX, s.r.o.
	


Příloha: 
1. Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí
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