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 Číslo smlouvy objednatele: 1242-2015-505101 

  

                                 

DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo č.  objednatele 1242-2015-505101, ze dne 18.11.2015 

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Dívčice“ 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj 
 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka 

České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice  

  

Tel.: xxxxx    

E-mail: xxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx   

Číslo účtu: xxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

 

Zhotovitel:  

Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o., AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM, v.o.s. 

 

Účastník sdružení (reprezentant): GEOPOZEM CB s.r.o. 

 

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID DS: 3u333zq 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

IČ: 02255073 

DIČ: CZ02255073 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 22184. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl 
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Účastník sdružení: AGROPOZ CB s.r.o. 

 

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Tel.: xxxxx  

E-mail: xxxxx 

IČ: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 21429. 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová 

 

 

Účastník sdružení: AGROPOZ, v.o.s. 

 

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

IČ: 62497090 

DIČ: CZ62497090 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl A, vložka 2956. 

 

 

Účastník sdružení: GEOPOZEM, v.o.s. 

 

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Petrem Drsem, jednatelem 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

IČ: 25199161 

DIČ: CZ25199161 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl A, vložka 5493. 

 

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. - Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.11.2015 Smlouvu o 

dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. 

Dívčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

 

 

Čl. II. - Předmět dodatku 

2.1. Po digitalizaci provedené KP České Budějovice zůstaly v katastrálním území lokality, kde 

digitalizace neproběhla a zároveň toto území nebylo zahrnuto v obvodu KoPÚ. Na kontrolním 

dni konaném 15.11.2016 bylo dohodnuto, že tyto lokality budou zařazeny do obvodu KoPÚ 

z důvodu změny zákona o pozemkových úpravách – snazšího získání souhlasu s řešením 

„souhlasových pozemků“ a zároveň na větší části k.ú. bude možné zajistit smysl a cíle 

pozemkových úprav. Došlo tedy ke změně -rozšíření obvodu KoPÚ z původních 1700 ha na 

1786 ha. 

 

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva navyšuje o tyto vícepráce:  

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.2 „Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty a v trvalých porostech“ o 86 MJ 

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.3 „Rozbor současného stavu“ o 86 MJ 

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.6 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků“ o 86 MJ 

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ o 86 MJ 

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.1.2 „Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ o 86 MJ 

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o 86 MJ 

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“ o 86 MJ 

 

Celková cena díla se navyšuje o 163 830,- Kč bez DPH. 

 

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto: 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 2 394 482 Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 654 003 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) bez DPH 258 970 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) bez DPH 10 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 317 455 Kč 

DPH 21% 906 666 Kč 

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 5 224 121 Kč 
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Dále se tímto dodatkem mění termíny uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo 

následovně: 

 

Dílčí fakturační celek: 

3.1.2. – Podrobné zaměření polohopisu    z 18.06.2017 na 31.08.2017  

3.1.3. – Rozbor současného stavu     z 18.04.2017 na 30.11.2017 

3.1.4 – Upřesnění obvodu KoPÚ     z 18.11.2017 na 31.01.2018 

 

 

Čl. III. - Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.  

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy.  

 

 

V Českých Budějovicích dne ………………..     

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., Ing. Miloslav Jodl, 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj reprezentant sdružení 

 

V technických záležitostech: 

 

 

……………………………… 

Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 

Příloha č. 1 – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Dívčice 


