
 Číslo smlouvy objednatele: 878-2016-514204  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 362/2016 
 Komplexní pozemkové úpravy Velká Zdobnice 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnu 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. 

Reprezentant sdružení : AZIMUT CZ s.r.o. 

Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 

Zastoupen: Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem společnosti 
AZIMUT CZ s.r.o., zástupce sdružení 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: gnfp8cb 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 27140091 

DIČ: CZ27140091 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, 
vložka 99302 

1. Účastník sdružení : Geodézie Engineering s.r.o. 

Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 

Zastoupen: Ing. Oldřichem Galařem, jednatelem společnosti 
Geodézie Engineering s.r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 45241104 

DIČ: CZ45241104 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, 
vložka 7895 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo  

 

  

Důvody uzavření dodatku 
1.1. Zhotovitel požádal dopisem naše č.j. SPÚ 072418/2017 o prodloužení termínu pro splnění 

fakturačního celku 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ z důvodu nepříznivých 

podmínek pro fotogrammetrické měření v měsíci listopadu 2016. K těmto důvodům přistupuje 

i skutečnost, že v měsíci lednu 2017 proběhla na SPÚ – Pobočce Rychnov nad Kněžnou jednání s 

vlastníky rozsáhlých pozemků (Jan Kolowrat Krakowský, Lesy České republiky s.p., Obec Zdobnice) 

o konceptu budoucího uspořádání pozemků. Z těchto jednání vzešla potřeba rozšířit řešené území 

o cca 15 ha. V tomto rozšířeném území je pro ležící sněhovou pokrývku zcela nemožné provést 

splnění fakturačního celku 3.1.2. do 31.3.2017. Proto se Pobočka rozhodla žádosti zhotovitele 

vyhovět. 

  

Předmět dodatku 
2.1. Tímto dodatkem se upravuje termín pro ukončení fakturačního celku 3.1.2. Podrobné zaměření 

polohopisu v obvodu KoPÚ (mimo i v trvalých travních porostech) na 30.6.2017 
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Závěrečná ustanovení 
3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy (včetně termínů dalších dílčích plnění) se tímto dodatkem nemění. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 21.2.2017 

 

V Praze dne 20.2.2017 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Alena Rufferová 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti AZIMUT s.r.o. 
Zástupce sdružení: 
AZIMUT CZ s.r.o. – Geodézie Engineering s.r.o. 

 
 

 

 


