	Číslo smlouvy objednatele: 219-2013-505203/2
	Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2013
                                
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 219-2013-505203 ze dne 10.7.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.5.2016

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach

uzavřené
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladislavem Paxou
	vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa
	vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jarmila Křížová
Adresa:	Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	+420 725 918 090		 
E-mail:	j.krizova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
		
Z h o t o v i t e l  č. 1:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Hofman
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	527999901/5500
IČ/DIČ:	290 99 323 / CZ29099323
Telefon:	377 442 568
E-mail: 	krausova@pukv.cz
ID DS:	 qzhp5bf
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Z h o t ov i t e l  č. 2	Ing. Helena Krausová
Adresa:	Jiráskovo nám. 31, Plzeň, PSČ 301 00
IČ/DIČ:	722 74 433 / CZ7056022215
Telefon:	377 235 556
E-mail: 	krausova@pukv.cz

Reprezentant sdružení:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“.
 
I.
Zhotovitel vypracoval v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo geometrický plán č. 706-3/2013, který byl katastrálním úřadem potvrzen dne 30.10.2016, pro zařazení pozemků zapsaných na LV 233 (Kotrba František) mezi pozemky neřešené v pozemkových úpravách. Geometrický plán nelze zapsat do katastru nemovitostí, protože katastrální úřad, resp. ZKI dosud pravomocně nerozhodl o opravě údajů v katastru nemovitostí, která se dotýká vlastnictví pana Kotrby. 
Vzhledem k nutnosti vypracování nového soupisu nároků pro LV 233, možnosti připomínek vlastníka k tomuto soupisu a následnému rozhodnutí katastrálního úřadu  popř. i ZKI prodlužuje se termín ukončení dílčího fakturačního celku 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a tím i termín ukončení fáze díla Návrhové práce uvedený v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo do 30.9.2017. 
Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ bude odevzdána v aktuálním znění se soupisem změn od vystavení návrhu KoPÚ.
[bookmark: _GoBack]
II.
Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

IV.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech s platností originálu, tři vyhotovení obdrží  objednatel a jedno vyhotovení  zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Jindřichově Hradci  dne	24.1.2017	

Za objednatele 						Za zhotovitele:



 .............………………………......                        	......................................................
Ing. Vladislav Paxa                                 		   	Ing. Helena Krausová
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec                             	jednatel reprezentanta sdružení
SPÚ
