
 Číslo smlouvy objednatele: 473-2016-508101/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libčeves 

 

Dodatek č . 1 
ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fůsová, samostatný odborný referent KPÚ 
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 
1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 872 

E-mail : Louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: S85762s 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

ID DS: S85762s 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na 
základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „smlouva“). 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se upravují termíny Hlavního celku 3.1. 
Přípravné práce, bodů 3.1.1. – 3.1.3. a bodu 3.1.5. z termínu 28. 2. 2017 na termín 31. 5. 2017, 
z důvodu nutnosti došetření některých bodů na katastrální hranici s k. ú. Židovice u Hnojnic 
v kvalitě 8, která měla být převzata dle vyjádření KP Louny z jejich dokumentace.  

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění. 

  
Ostatní ujednání 

2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
NOZ. 

2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce. 

2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 28. 02. 2017 

 

V Plzni dne 24. 02. 2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 
 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Vondráček, jednatel 

 

 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností – KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části k.ú. Libčeves 


