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 Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1538-2011-130733 uzavřené dne 11.11.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 

mezi smluvními stranami

1.  Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín, 
nyní: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
zastoupený Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
Adresa: 		ul. 28. října 979/19, PSČ 405 01  Děčín I
Právní forma: 		organizační složka státu, kód 325
IČ/DIČ: 			01312774/ není plátcem DPH 
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX                                               
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXX                                                     
Kontaktní spojení: 	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I
  	e-mail: decin.pk@spucr.cz 
v technických záležitostech je oprávněna jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
      (dále jen objednatel)

a
                                               
2.   AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupen jednatelem: 		Milanem Novým
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák
Adresa:				U Elektry 650, PSČ 198 00  Praha 9
IČ:					25094459
Daňové identifikační číslo: 	CZ25094459
Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Kontaktní spojení:		XXXXXXXXXXXXX 

Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolní Chřibská

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Dolní Chřibská

Doba plnění veřejné zakázky:
Zahájení plnění veřejné zakázky: 2012
Ukončení komplexní pozemkové úpravy: 2017

Čl. I
Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo je změna termínu odevzdání etapy 3.1.

Čl. II

Dle bodu 1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto:

1. termín odevzdání dílčího fakturačního celku: 
	
	Termín odevzdání dle Smlouvy o dílo
	Termín odevzdání dle Dodatku č. 4

	

	3.1. 
	Vypracování návrhu nového uspořádání – I.etapa
	4.3.2017
	30.6.2017

	3.1. 
	Vypracování návrhu nového uspořádání – II. etapa
	3.4.2017
	30.6.2017












Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Čl. III.

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami. 

V Děčíně dne        			          V Praze dne               

Objednatel					Zhotovitel

ČR- Státní pozemkový úřad	AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.






-------------------------------------------         		----------------------------------------------
Ing. Jitka Blehová					Milan Nový, jednatel společnosti
vedoucí Pobočky Děčín				
Státní pozemkový úřad
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