		                                                                                   Číslo smlouvy objednatele: 24-2016-525203/1
						         Číslo smlouvy zhotovitele:  101-2823-16  										

D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O  DÍLO  

uzavřené dne 7.1.2016
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu 

Realizující pobočka:	Pobočka Uherské Hradiště
Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x 
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x 
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x  
IČ / DIČ: 	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
(dále také „objednatel“)



Zhotovitel:    	AGROPROJEKT PSO s.r.o.                  	
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:                                                                 Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Telefon:                                                                        x x x x x x x x x x
E-mail:                                                                          x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x		
Tel.:                                                                               x x x x x x x x x x 
E-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 	x x x x x x x x x x	
IČ / DIČ: 	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.


Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 7.1.2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem „PD Polní cesty a protierozní opatření k. ú. Ostrožská Lhota a Ostrožské Předměstí“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota“ a stavby „Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, vč. IP4,13,17, k.ú. Ostrožské Předměstí“. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 s následujícím textem:


I.

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby HPC2 v k.ú. Ostrožské Předměstí bylo zjištěno nedostatečné řešení odvodnění cesty v plánu společných zařízení (dále také PSZ). Projektantem pozemkové úpravy bylo navrženo vybudování svodného příkopu u cesty HPC2 a zpracován návrh na změnu PSZ, který byl schválen zastupitelstvem města. Na základě uvedené skutečnosti požádal zhotovitel o rozšíření předmětu smlouvy, posun termínu plnění a změnu celkové ceny za plnění. 



II.

1. Dosavadní text bodu 1.1 článku I. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1.1   …..
Hlavní polní cesta HPC2
Stávající cesta je nezpevněná, s výmoly a dobře zapojeným travnatým drnem bez příkopu. Cesta začíná u intravilánu na hranici obvodu a navazuje na státní komunikaci I/71. 
Navržena je celková rekonstrukce komunikace s povrchem z VŠ nebo REC(dle PSZ) vč. výhyben, svodného příkopu a jednostranného příkopu.  Kategorie cesty je P4,5/30. Délka cesty je 1470 m, šířka cesty je 3,5m + 2 x 0,5m zpevněné krajnice. Podél cesty je navržena jednostranná alej IPN 17 a větrolam IPN 4 délky 300m. 
U této cesty dochází ke křížení s elektrickým vedením (VN).
…..

2. Dosavadní text bodu 3.1.1 článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání projektových dokumentací:  31.5.2017.


3. Dosavadní text bodu 5.2 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5.2 	Cena za provedení projektové dokumentace pro stavbu Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota činí 182 980 Kč bez DPH, cena za provedení projektové dokumentace pro stavbu Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, vč. IP4,13,17, k.ú. Ostrožské Předměstí činí 304 775 Kč bez DPH. Celková cena za provedení projektových dokumentací činí 487 755 Kč bez DPH, tj. 590 184 Kč včetně DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.




III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7.1.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

1. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.






Ve Zlíně dne			 			  V Brně dne 





………………………………………………..	………………………………………………..
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Ing. Mlada Augustinová                                                            jednatel
ředitelka 
              
              Objednatel 	    Zhotovitel





	
