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Dodatek č .4 

ke Smlouvě o  dí lo  č .  759 -2015-508101 uzavřené dne 8 .9 .2015  

(dále  jen  „Smlouva  o  d í lo“ )  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                     Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový  

                                  úřad pro Ústecký kraj     

Adresa:                Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Fakturační adresa:          Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha –    

                                 Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:                    Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Anna Havlíková, odborný referent,  

                                 Pobočka Děčín 

Adresa:                           ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I. 

Tel:                                 +420 727956725 

E-mail:                           a.havlikova@spucr.cz 

ID DS:                            z49per3        

Bankovní spojení:   ČNB                                                  

Číslo účtu:    3723001/0710   

IČ:                                  01312774 

DIČ:                               není plátcem DPH                                                      

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

       

Zhotovitel:                      AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku  

                                       dodavatelů PROJEKCE&AREA                             

Sídlo:    U Elektry 650, PSČ 198 00  Praha 9 

 

Zastoupený:    jednatelem Milanem Novým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
Tel:                                 xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 

E-mail:                           xxxxxxxxxxx 

ID DS:                            jyem6ry   

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxx    

Číslo účtu:               xxxxxxxxxxx 

IČ:      25094459 

DIČ:                    CZ25094459 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: 

xxxxxxxxxxx  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět díla smlouvy:  

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“ 

 

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic 

mailto:a.havlikova@spucr.cz
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Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 4 smlouvy o dílo je navýšení počtu měrných jednotek a cen etap 3.1.5., 

3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.  

Důvodem navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.1.5. je úprava dle skutečně 

provedené práce na základě odevzdaného díla ve formátu VFP. U etap 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.3., 

je  upřesnění počtu MJ na základě dokončení etapy 3.1.5., ze které vyplynul počet MJ a potřeba 

navýšení měrných jednotek u uvedených etap.  

      Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu MJ a navýšení cen etap: 

     3.1.5. ze 118 MJ na 124 MJ a zvýšení ceny u této etapy z 153 400 Kč na 161 200 Kč. 

     3.1.6. ze 742 MJ na 743 MJ a zvýšení ceny u této etapy z 118 720 Kč na 118 880 Kč. 

     3.2.1. ze 742 MJ na 743 MJ a zvýšení ceny u této etapy z 244 860 Kč na 245 190 Kč. 

     3.2.2. ze 742 MJ na 743 MJ a zvýšení ceny u této etapy z 304 220 Kč na 304 630 Kč. 

     3.3. ze 742 MJ na 743 MJ a zvýšení ceny u této etapy z 222 600 Kč na 222 900 Kč. 

2. Dle bodu 5.1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto: 

Počet měrných jednotek a cena dílčích a konečných fakturačních celků:  

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč  

3.1. Přípravné práce         

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 

 100 

bm 
124 1 300  161 200  

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 743 160  118 880  

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč       992 280  

3.2. Návrhové práce         

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 743 330  245 190  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 743 410  304 630  

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       645 820  

3.3 Mapové dílo ha 743 300 222 900  

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       222 900 

 
 

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně : 
 

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem(Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH    992 280  Kč 

2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem(Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH    645 820  Kč 

3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH    222 900  Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 966 000  Kč 

DPH 21%    412 860  Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 378 860  Kč 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a 2 strany příloh, je vyhotoven ve čtyřech 

stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro 

zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.  

 

V Teplicích dne 10. 04. 2017                         V Praze dne 06. 04. 2017              

Za objednatele:         Za zhotovitele: 

ČR- Státní pozemkový úřad      AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  

                                                                                  PROJEKCE & AREA G.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------               ---------------------------------------------- 

Ing. Pavel Pojer           Milan Nový 

zástupce ředitele KPÚ                 reprezentant společného plnění závazku   

pro Ústecký kraj          dodavatele PROJEKCE & AREA G.K. 

                                                                                           

 

 

 

Příloha: 

1. Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic 


