
GAP Pardubice s.r.o. 

Pražská 135, 530 06 Pardubice 

 Ing. Zbyňkem Pilařem jednatelem 
Ing. Zbyněk Pilař  
Ing. Zbyněk Pilař 
XXXXX 

XXXXX 

pq47pfm 

XXXXX 

XXXXX 

60934875/CZ60934875 

DODATEK C. 3 KE SMLOUV  O DÍLO 

č. objednatele: 12/2015-537100 

mezí smluvními stranami:
 

O b j e d n a t e l :  
Adresa:  
 
 
 
zastoupený: 
 
 
v technických záležitostech oprávn n jednat; 
Adresa: 

Tel./Fax: 

E-mail: 

ID DS: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 

ČR-Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/lla, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní m sto Praha 

Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 

Ing. Jiřím Veselým., ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha 

XXXXX 

Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín  
XXXXX 

XXXXX 

 z49per3 

XXXXX 

XXXXX 

Není plátce
 

 

 

 

Z h o t o v i t e l :  

Adresa: 

zastoupený: 
ve smluvních záležitostech oprávn n jednat: v 
technických záležitostech oprávn n jednat: 
Tel./Fax: 

E-mail: 

ID DS: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114 

Předmětem dodatku č. 3 je úprava dílčího termínu plnění prací u fakturačních celků: 
1.4, 1.4.1 až 1.4.4., 1.6., 1.7., 2.1. ,2.2 , .2.3., 2.4.. Stávající smluvní termíny u uvedených dílčích 
fakturačních celků se prodlužují o šest měsíců takto; 
Plnění fakturačního celku; 
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ, vyšetření obvodu upravovaného území vč. 
ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou: do 30.11.2017 

1.4.1. Vytyčení obvodu JPÚ na určení hranic parcel včetně stabilizace; do 30.11.2017 

1.4.2. Nárokové mapa pro JPÚ na určení hranic parcel; do 30.11.2017 

1.4.3. Nárokové listy pro JPÚ na určení hranic parcel: do 30.11.2017 

1.4.4. Geometrický plán na určení hranic parcel: do 30.11.2017 

1.6. Zjišťováni a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona, včetně stabilizace plastovou 
značkou : do 30.11.2017 



V Praze dne 11. 4. 2017 V Pardubicích dne 11. 4. 2017 

Ing. Jiří Veselý, 
ředitel KPU pro Středočeský kraj a 

hlavní město Praha 

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 
včetně nárokové mapy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro 
řešení nesouladu druhu pozemků: do 28.2.2018 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení: do 30.5.2018 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území: do 30.5.2018 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy: do 30.5.2018 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků :do 30.5.2019 

Ke změně dochází na základě nutnosti časově náročného řešení složité situace vzniklé na zakázce 
na základě nových okolností zjištěných při šetření hranic obvodů KoPÚ. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 


