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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo  
č. objednatele: 1700-2011-130705 

č. zhotovitele : 30/11 

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

 

Smluvní strany 

 

I. O b j e d n a t e l:     ČR – Státní pozemkový úřad 

       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

Pobočka Kolín 

Adresa:       Karlovo nám. 45, 28030 Kolín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Zajícová 

Vedoucí Pobočky Kolín  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 

Zástupce vedoucího pobočky 

tel. xxxxxxx 

  xxxxxxx 

tel.: xxxxxxx 

Bankovní spojení:     xxxxxxx 

Číslo účtu:      xxxxxxx 

IČ/DIČ      01312774 / není plátce   

  

II. Z h o t o v i t e l :      Agroplan, spol. s r.o. 

Adresa :                     Jeremenkova 9 

       147 00  Praha 4 

Zastoupený      Ing Jana Švábová   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : xxxxxxx  

V technických záležitostech oprávněn jednat : xxxxxxx 

Bankovní spojení:      xxxxxxx  

Číslo účtu      xxxxxxx 
IČ        48110141 

DIČ :         CZ48110141       

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 16154. 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 

1700-2011-130705  ze dne 21.11.2011, ve znění dodatků č. 1 až 6  mezi objednatelem ČR-

Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan, spol. s r. 

o.  Praha (dále jen smlouva). 

 

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých 

souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a 

zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní 

pozemkový úřad (dále jen SPÚ). 

 

Dodatek č. 7  ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu problému s výměnným formátem na katastru 

nemovitostí nezaviněného zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že u těchto fakturačních celků: 

3.2. mapové dílo včetně DKM a SPI 

3.3. geometrické plány pro vyznačení věcného břemene 

4. změna katastrální hranice  

 bude  termín plnění   do  29.4.2016. 
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Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

V Kolíně  dne  15.4.2016                             V Praze dne 15.4.2016 

 

 

Za objednatele            Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………   …………………………………………… 

Ing. Jana Zajícová                    Ing. Jana Švábová 

vedoucí pobočky Kolín                                    jednatel společnosti Agroplan spol. s r.o. Praha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


