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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  

č. objednatele: 2010005, 

č. zhotovitele : 23/2010 

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

UZ 202 A/5 

Smluvní strany 

-------------------------------- 

I. O b j e d n a t e l:  

ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový 

úřad Kolín (dále jen ČR-MZe, Pozemkový 

úřad Kolín) 

Adresa:       Karlovo nám. 45, 28030 Kolín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing.Jana Zajícová 

ředitelka Pozemkového úřadu Kolín  

tel. xxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx 

zástupce ředitelky 

tel.: xxxxxxx 

Bankovní spojení:     xxxxxxx 

Číslo účtu:      xxxxxxx  

IČ/DIČ      00020478 / není plátce   

  

 

 

II. Z h o t o v i t e l:      Gepard, spol. s. r. o. 

Adresa:       Štefánikova 77/52 

       150 00 Praha 5 

Zastoupený:      Ing. Miloslav Jebavý 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Miloslav Jebavý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 

Bankovní spojení:      xxxxxxx  

Číslo účtu:      xxxxxxx 

IČ / DIČ:      61499552/CZ 61499552 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

30558. 

 

 

uzavřely  níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě  objektivně vzniklých důvodů  o  

dodatek  č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele : 23/2010 ze dne 6.4.2010  

uzavřené  mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a 

zhotovitelem firmou GEPARD  spol. s r.o.  (dále jen smlouva) s ohledem na komplikovaná jednání 

o výkupech pozemků na společná zařízení ,a tím vzniklé problémy související se stanovením hodnoty 

opravného koeficientu na společná zařízení  v soupisech nároků vlastníků pozemků. Předmětem 

tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčího termínu plnění  prací – 

fakturačního celku 2.2.1. Dokumentace nároků vlastníků  pozemků.Původní termín zhotovení  

fakturačního celku 2.2.1. Dokumentace nároků vlastníků  pozemků: do  28.2.2012  se mění na termín 

plnění do  30.4.2012.  

 

 

 

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 
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V Kolíně dne. 20.2.2012    V Praze dne 20.2.2012 

 

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín    
 

 

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 

Ing.Jana Zajícová     Ing. Miloslav Jebavý   

Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín   jednatel společnosti  


