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Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 2/2013 (dále jen „SOD“)
uzavřené dne 7. 5. 2013

mezi smluvními stranami:

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, 	Pobočka Děčín
Adresa:							28. října 979/19, 405 01 Děčín I
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
V technických záležitostech oprávněna jednat: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 					XXXXXXXXXX                                                 
Číslo účtu: 						XXXXXXXXXX                                                     
IČ/DIČ: 						01312774/ není plátcem DPH 

a
                                               
Zhotovitel:						Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Adresa: 	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 		Ing. Miroslava Závrská
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX 
Číslo účtu: 						XXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 						27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke SOD:


Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Bynovec


Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:



Čl. I
Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 5 ke SOD je změna termínu dodání dílčích fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.


Čl. II
Důvody vyhotovení dodatku ke SOD

Termíny dodání dílčích fakturačních celků č. 2.2. a 2.3. se mění z následujících důvodů:

- nutnost zpracování několika variant návrhu nového uspořádání pozemků (dále jen „návrh“) z důvodu nového umístění protipovodňového průlehu
- přepracování návrhu na základě požadavku AOPK na zřízení nového interakčního prvku č. 184 a následného přepracování návrhu zejm. pro LV 531 (Miloslava Pecová)
- požadavek Lesů ČR, s. p. na jiné řešení vlastnictví cestní sítě v lesních celcích
- nutnost úpravy návrhu v souvislosti s narušením vnitřního obvodu KoPÚ (nově zapsaný geometrický plán na obvodu KoPÚ) a s tím změny ve vlastnictví na LV 435 a LV 98

V souvislosti s jednáním s jednotlivými vlastníky k návrhu souvisí práce na aktualizaci PSZ:
- nutnost zpracování nového DTR protipovodňového průlehu a upřesnění záboru pro průleh
- přepracování řešení odvodu vody z mokřadu 3
- v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání byla podána žádost AOPK na zřízení nového interakčního prvku 184
- úpravy cestní sítě na základě požadavků Lesů ČR, s. p.
- úprava průběhu doplňkových cest C27, C28, návrh 2 nových doplňkových cest

Z výše navrhované aktualizace PSZ vyplývá nutnost nového seznámení sboru zástupců vlastníků se změnami v PSZ, nových vyjádření dotčených orgánů státní správy a odsouhlasení zastupitelstvem Obce Bynovec, a to před vystavením návrhu (viz Metodický návod k provádění pozemkových úprav).

Důvody změn termínů byly předem projednány - viz záznam o projednání změny smlouvy z 15. 2. 2017.


Čl. III
Změny ve smlouvě o dílo

1) Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

	
Ucelená část/dílčí fakturační celek

	MJ
	Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	2.
	Návrhové práce

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	613
	230
	140 990
	31. 8. 2017

	2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	9 040
	36 160
	31. 10. 2017




Čl. IV
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 5 ke SOD má 2 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 


V Děčíně dne    				    	V Ledči nad Sázavou dne    

Objednatel					  	Zhotovitel





---------------------------------------------         	    		-----------------------------------------------
Ing. Jitka Blehová				    	Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Děčín                                    		jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
Státní pozemkový úřad


Příloha:  Příloha č. 1 ke SOD
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