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D o d at e k  č .  1  
k e  Sm l o uv ě  o  d í l o  č .  8 4 1 - 2 0 1 6 - 5 0 8 1 0 1  uz av ř e n é  d n e  2 1 .  7 .  20 1 6  ( d á l e  j e n  

„ Sm l ouv a  o  d í lo “ )  

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka 
Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 727 956 725 

E-mail : a.havlikova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Sdružení KoPÚ Staré Křečany 

Vedoucí společník:  

Obchodní firma nebo název: SELLA & AGRETA s.r.o. 

Sídlo: Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25935721 

DIČ: CZ25935721 

Společník:  

Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s. r. o. 

Sídlo: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 26003236 

DIČ: CZ26003236 

Společník:  

Obchodní firma nebo název: ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o. 

Sídlo: Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 
460 05  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 48289761  

DIČ: CZ48289761  

Společník:  

Obchodní firma nebo název: Geodetales Chrudim s.r.o. 

Sídlo: Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01 
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Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 27545857 

DIČ: CZ27545857 

  

Zastoupen: Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 
30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem 
společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr, jednatel společnosti SELLA & 
AGRETA s.r.o.    

v technických záležitostech oprávněn jednat: 1. Ing. Milan Petr 

2. Ing. Miloslav Šindlar 

3. Ing. Věra Hronková 

4. Ing. Aleš Kubát 

Telefon: 1. xxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxx  

3. xxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxx  

3. xxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxx 

ID DS: ye3zrqr 

Bankovní spojení: xxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 15896 
2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 19512 
3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4917 
4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

1. xxxxxxxxx 

2. Ing. Věra Hromková 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět díla smlouvy:  

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“ 

 

 

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Staré Křečany 

 

 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna odevzdání termínů etapy 3.1.3., 3.1.4., 
3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2. 

Důvodem změny termínu odevzdání u etapy 3.1.3. byly nepříznivé klimatické podmínky, na 
základě kterých nebylo možno zaměřovat původní znaky a práce museli být pozastaveny.  Posun 
etap 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2.  je z důvodu návaznosti prací. 
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2. Dle bodu 5. 1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto: 

Počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků:  

 

  Hlavní  celek / dílčí část 
Termín ukončení 

dle smlouvy 

Termín 
ukončení dle 

dodatku 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

31. 5. 2017 30. 8. 2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 31. 5. 2017 30. 8. 2017 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

31. 5. 2017 30. 8. 2017 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       31. 7. 2017 2. 10. 2017 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31. 7. 2017 30. 10. 2017 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)  31. 7. 2017 30. 10. 2017 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

31. 1. 2018 30. 4. 2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty 

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

31. 10. 2018 30. 1. 2019 

 

 

 

3. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny 
v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná  od  1. 1. 2017.  

Hlavička se mění následovně: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj  
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má 4 strany textu A4 a 2 strany příloh,  je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro 
zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.  

 

 

 

 

V Teplicích dne …………………….                                     V Chocni dne ……………………….                

 

 

Za objednatele:          Za zhotovitele: 

                                                                                   

 

 

 

 

 
Ing. Pavel Pojer 
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

 

 
Ing. Milan Petr 
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.  

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Staré Křečany 

                                                                                           

 

 

 


