DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012


uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

	
SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Adresa:  Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l:
ALINEX, s.r.o.
Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Zastoupený: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2:

Název veřejné zakázky 
Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Ohníč

Místo plnění veřejné zakázky
Katastrální území Ohníč, obec Ohníč


Na základě provádění výše uvedené zakázky byla upřesněna výměra upravovaného území z 244 ha na 243 ha. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1
ke SOD – KPÚ Ohníč (Krycím listě nabídkové ceny) u položek 1.6, 2.1, 2.3, 3.2.
Smluvní strany se dohodly na změně celkových cen za tyto etapy podle skutečných měrných jednotek.  Podle záznamu ze dne 16.2.2015 o projednání změny smlouvy dochází k úpravě ceny díla.



Článek VII. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:



Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotlivé ceny bez DPH (uvedené v příloze č. 1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.


Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD - KPÚ Ohníč  (Krycí list nabídkové ceny) u bodu 1.6, 2.1, 2.3 a 3.2.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012 ze dne 9.2.2012 a dodatku č. 1 ke SOD zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4 a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Teplicích dne 19. 2. 2015	                                V Praze dne 18. 2. 2015

Za objednatele:				         Za zhotovitele:



[bookmark: _GoBack]




…………………………………………               ……………………………………
Mgr.  Michal Gebhart                                         doc. Ing. Jiří Němec, CSc. 
vedoucí Pobočky Teplice                                      jednatel ALINEX, s.r.o. 		
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
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image1.emf
Celková cena díla včetně DPH

1 190 688 Kč

Celková cena bez DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

292 700 Kč

154 200 Kč

DPH (20% v r. 2012, 21% od r. 2013)

985 520 Kč

205 168 Kč

538 620 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH


List_aplikace_Microsoft_Excel_97_2003.xls
KPÚ s upřesněním přídělů

		

						Ucelená část, fakturační celek		MJ		Počet MJ		Cena za MJ bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč		Termín 
ukončení 1)

				1.		Přípravné práce

				1.1.		Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu		ha		260		500		130,000

				1.2.		Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění		bod		260		2,000		520,000

						Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace		bod						0

				1.3.		Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní)		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech		ha						0

				1.4.		Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území		100bm		101		1,000		101,000

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

						- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		bod						0

				1.5.		Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.6.		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.		100bm		3		2,000		6,000

						- vytyčení pozemků

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.7.		Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu		ha						0

				1.8.		Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha						0

				1.9.		Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání		ha		260		500		130,000

						Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH										887,000

				2.		Návrhové práce

				2.1.		Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací)		ha		260		700		182,000

				2.2.		Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty		ha						0

						Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních		ha						0

				2.3.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu		100bm						0

				2.4.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení		100bm						0

				2.5.		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha		260		500		130,000

				2.6.		Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ		ks		3		1,000		3,000

						Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH										315,000

				3.		Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo								Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

				3.1.		Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ		100bm		250		500		125,000

						Stabilizace hranic pozemků		bod						0

				3.2.		Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI		ha		260		260		67,600

						Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH										192,600

				Rekapitulace

				1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH										$538,620

				2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH										$292,700

				3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH										$154,200

				Celková cena bez DPH										$985,520

				DPH (20% v r. 2012, 21% od r. 2013)										$205,168

				Celková cena díla včetně DPH										$1,190,688

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				2)		vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
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