DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012


uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

 
	
SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Adresa:  Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l:
ALINEX, s.r.o.
Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Zastoupený: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3:

I.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání níže uvedených dílčích fakturačních celků díla spočívajícího ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Teplice v katastrálním území Ohníč. 
Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se díky měnícím se požadavkům vlastníků dosud nepodařilo směnit pozemky potřebné pro plán společných zařízení. Dále se změnil vlastník podstatné výměry řešených pozemků (návrh na vklad do katastru nemovitostí byl předložen 16.4.2015). Z těchto důvodů není možné předložit kompletní dokumentaci v souladu se smlouvou o dílo. Tímto dodatkem se mění termín plnění u etapy:

Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ  - do 30.09.2015.




V souvislosti s § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. se mění termín ukončení zpracování mapového díla:

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI – termín ukončení do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Tímto se mění termíny plnění v příloze č. 1.1 ke SOD – KoPÚ Ohníč „Krycí list nabídkové ceny“ v dílčím fakturačním celku  2.4  na 30.09.2015 a v dílčím fakturačním celku 3.2 na 3 měsíce od výzvy zadavatele.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012, ze dne 9.2.2012 zůstávají v platnosti. 

Dodatek číslo 3 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


[bookmark: _GoBack]V Teplicích dne 29. 5. 2015	                                V Praze dne 28. 5. 2015

Za objednatele:				         Za zhotovitele:






…………………………………………               ……………………………………
Ing.. Soňa Balcárková                                           doc. Ing. Jiří Němec, CSc. 
vedoucí Pobočky Teplice                                      jednatel ALINEX, s.r.o. 		
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
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