
 Číslo smlouvy objednatele: 1238-2015-508101/2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Dolánky u Kaštic 

 

Dodatek č . 2 
ke smlouvě o dílo č. 1238-2015-508101 ze dne 30. 11. 2015 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Věra Fibichová, vrchní referent KPÚ pro Ústecký 
kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 
1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 872 

E-mail : Louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

Ing. Karel Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxx 

ID DS: S85762s 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxx 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

ID DS: S85762s 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě 

výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„smlouva“). 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 
pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Dolánky u Kaštic 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě změny obvodu pozemkové úpravy. 

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně: 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 318 000,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH 288 000,- Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 71 000,- Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  40 000,-Kč 

Celková cena díla bez DPH 717 000,- Kč 

DPH 21% 150 570,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH              867 570,- Kč 

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění. 

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny díla následovně: 

3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – navýšení původních 40 MJ na 41 MJ a ceny 52 000,- Kč 

bez DPH na cenu 53 300,- Kč bez DPH. 

3.1.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – navýšení původních 0 MJ na 11 

MJ a ceny 0,- Kč na cenu 38 500,- Kč bez DPH. 

3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení původních 139 MJ na 142 

MJ a ceny 41 700,- Kč bez DPH na cenu 42 600,- Kč bez DPH.  

3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení – navýšení původních 139 MJ na 142 MJ a ceny 

83 400,- Kč bez DPH na cenu 85 200,- Kč bez DPH.  

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 

navýšení původních 139 MJ na 142 MJ, ceny 139 000,- Kč bez DPH na cenu 142 000,- Kč bez DPH.  

3.3. – Mapové dílo – navýšení původních 139 MJ na 142 MJ a ceny 69 500,- Kč bez DPH na cenu 

71 000,- Kč bez DPH. 

1.3.     V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků: 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z 277 300,- Kč na 318 000,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 283 200,- Kč na 288 000,- Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z 69 500,- Kč na 71 000,- Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč z 40 000 Kč se nemění. 

Celková cena bez DPH v Kč 670 000,- Kč na 717 000,- Kč 

DPH 21% v Kč 140 700,- Kč na 150 570,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 810 700,- na 867 570,- Kč. 

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění. 
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Ostatní ujednání 
2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jejich právní nástupce. 

2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 9. 5. 2017 

 

V Plzni dne 5. 5. 2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj 
 

 

 

 

 

Ing. Karel Vondráček, jednatel 

 

 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolánky u Kaštic 


