		Č.j. objednatele: 1032-2016-505205
	                                                                                                                                                     Č.j. zhotovitele:
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                            	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
				Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Prachatice
zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice      
pověření:	SPU 152598/2016 z 30. března 2016
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Vincik, pracovník Pobočky Prachatice 
      Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice      
      Tel.:	+420 724 322 338		 
      E-mail:	f.sebesta]@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                                   	Richard Fiala	
zastoupený:                                                   	Richardem Fialou
    tel./fax:                                                     	………………….	
    e-mail:                                                      	……………………
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Richard Fiala	   		
    tel./fax:                                                          	……………………
[bookmark: _GoBack]    e-mail:	…………………………..
    bankovní spojení:	……………………..	
    číslo účtu:	………………………….			
    IČO:	14493098		
    DIČ:	CZ6905131629
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 2. předmětné smlouvy o dílo. S ohledem na nutnost realizace dvou trativodů o celkové délce 270 m zaústěných do stávajícího hlavního melioračního odpadu a odvádějících vodu z přepadu zasakovacích jímek se smluvní strany dohodli na zvýšení rozsahu díla o tyto práce, které jsou oceněny v nabídkovém rozpočtu ze dne 9. května 2017.    

Článek číslo III. odstavec 1. a 4. nově zní 
Čl. III  Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 13. června 2016 a nabídkového rozpočtu ze dne 9. května 2017.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           6 205 118 Kč
DPH 21 % činí		                                                          1 303 075 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         7 508 193 Kč
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 

Článek číslo XVIII. odstavec 3. písm. a) nově zní 
Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení
3. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a nabídkový rozpočet ze dne 9. května 2017.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech  stejnopisech  v  hodnotě originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě  vyhotovení.    
	V Prachaticích dne 23. května 2017
	

	



	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

objednatel
	                Richard Fiala



                  zhotovitel
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