Příloha č. 4                                                                                                        Č.j. Objednatele:
	                                                                                                                                                             Č.j. Zhotovitele:
18/2016		č. objednatele: 829-2016-505101
		č. zhotovitele: 41-6148-010
Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 829-2016-505101
č. zhotovitele 41-6148-010
 (dále jen „smlouva“)

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatelem	
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Sídlo:  					Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený:                   		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
		ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
		130 00 Praha 3 - Žižkov                      
Ve smluvních záležitostech je 
oprávněna jednat: 				Ing. Eva Schmidtmajerová
Telefon:					xxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxx

V technických záležitostech je 
oprávněn jednat: 				Ing. Karel Zvěřina
Telefon:					xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
Bankovní spojení: 				xxxxxxxxx
Číslo účtu:                                                            xxxxxxxxx
IČO/DIČ:                                                              01312774/CZ01312774
ID DS: 		 		                          z49per3 

a

Zhotovitelem
Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo:	Táborská 31, 140 16 Praha 4
Statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
 	Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
	Ing. Nikola Goralová, členka představenstva
             	
	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu přestaventstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem.	 

V technických záležitostech oprávněna jednat:   xxxxxxxxx
Telefon:                                                                xxxxxxxxx
E-mail:                                                                  xxxxxxxxx
Bankovní spojení:                                                xxxxxxxxx
Číslo účtu:					xxxxxxxxx                                                           
IČO/DIČ:                                                              26475081 / CZ26475081
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 829-2016-505101, č. zhotovitele 41-6148-010 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  „Projektová dokumentace pro stavbu polních komunikací v k.ú. Vitín, k.ú. Radošovice u Českých Budějovic, k.ú. Habří u Lipí a k.ú. Úsilné“
(dále jen „dodatek“)
Čl. I.
Předmět dodatku
Obě smluvní strany se dohodly, v souladu se zápisem z kontrolního dne konaného 24. 4. 2017, na následující změně v původní smlouvě:

Původni odstavec 5.2 v článku V Cena a způsob platby se ruší a nahrazuje novým takto:
Čl. V  Cena a způsob platby
5.2  Celková cena za provedení Plnění činí:
Celková cena za provedení Plnění bez DPH     207.100,- Kč	 
         				               DPH       43.491,- Kč 
Celková cena za provedení Plnění  vč. DPH     250.591,- Kč

Z toho:

k.ú. Vitín		           		 bez DPH  	63.100,- Kč 
         				              DPH         	13.251,- Kč 
           					 vč. DPH   	76.351,- Kč

k.ú. Radošovice u Českých Budějovic          
bez DPH   	33.000,- Kč
         				            		DPH    	  	  6.930,- Kč
vč. DPH   	39.930,- Kč

k.ú. Habří u Lipí 			bez DPH   	51.000,- Kč 
         				             DPH          	10.710,- Kč 
           					vč. DPH    	61.710,- Kč

k.ú. Úsilné 				bez DPH   	60.000,- Kč 
         				             DPH          	12.600,- Kč 
           					vč. DPH    	72.600,- Kč
Čl. II.
Odůvodnění dodatku
Důvodem ke snížení ceny Plnění je skutečnost, že v projektové dokumentaci na polní cesty v k. ú. Vitín je projektovaná délka komunikací oproti původnímu zadání o 158 m kratší.

  
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstává původní smlouva včetně Dodatku č.1 beze změny.
2. Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


	
V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2017

Za objednatele:


	
          V Praze dne 5. 5. 2017

           Za zhotovitele:


	
	

	………………………………………………..
	…..……………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	Sweco Hydroprojekt a.s.

	


	…………..……………………………………

	Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad



Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice
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„Projektová dokumentace pro stavbu  polních  komunikací v k.ú. Vitín, k.ú. Radošovice u Českých Budějovic, k.ú. Habří u Lipí a k.ú. Úsilné“
