
 Číslo smlouvy objednatele: 7/2016/504203 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milence 
 

č.j. SPU 226350/2017 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 7/2016/504203 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 

Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka 

Klatovy 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: 7s47464 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 
Ing. Zdeněk Hrubý 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

 

V souladu s článkem XII. odst. 12. 3 smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 a § 222 odst. 6 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence“ se 

tímto dodatkem mění následující  

Článek VI. 

Cena za provedení díla 

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek- Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez 

DPH 

1.175.500,- Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez 

DPH 

376.500,- Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 116.000,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 112.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.780.000,- Kč 

DPH 21% 373.800,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.153.800,- Kč 

 

II. 

 

Mění se počet měrných jednotek u etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

z 61 MJ na 316 MJ 

Cena za 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně víceprací je: 316 000,- Kč 

(bez DPH) 

Návrh harmonogramu prací je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

 

III. 

Mění se termíny odevzdání etapy:  

 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

          Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

z 30. 5. 2017 na 31. 7. 2017 
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3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

         stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

         Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

Z 31. 5. 2017 na 29. 9. 2017 

 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Z 30. 10. 2017 na 30. 11. 2017 

IV. 

 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 

smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatele.  

 

V. 

 

Ostatní části smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho 

dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 

originálu. 

 

V Klatovech dne: 16. 05. 2017 

 

V Plzni dne: 16. 05. 2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Zdeněk Hrubý 

jednatel 

GEO Hrubý spol. s r.o. 

 

 

 

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností  

 


