
  
 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radovesnice II 
 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele: 897-2016-537205 

č. zhotovitele:  110/2016 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a 
hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Středočeský kraj, Pobočka Kolín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, 
Pobočka Kolín. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Málková, KPÚ pro Středočeský kraj, 
Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 

Telefon: +420 725 950 071 

E-mail : kolin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEPARD, s. r. o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing.  Tomáš Krátký, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Krátký 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing.  Tomáš Krátký 

Telefon: +420 257 322 000 

E-mail : gepard@gepard.cz 

ID DS: hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.  

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

ID DS: hxp776s 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Roman Šmíd 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 897-

2016-537205 uzavřené dne 12.7.2016 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, 

mailto:kolin.pk@spucr.cz
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Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a halvní město Praha, Pobočkou Kolín a 

zhotovitelem GEPARD  s r. o. (dále jen „smlouva“). 

Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu nutnosti provedení následného 

dodatečného šetření hranic k vyřešení uplatněné námitky účastníkem šetření hranic a tím 

vyvolané změny obvodu pozemkové úpravy. Smluvní strany se dohodly, že u fakturačního 

celku 3.1.3 zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb., a zjišťování hranic pozemků neřešených 

podle § 2 zákona bude termín plnění do 31.8.2017. 

 

 

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

V Kolíně dne 12.6.2017 

 

V Praze dne 25.5.2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Zajícová 

vedoucí Pobočky Kolín 

Státní pozemkový úřad 

 

 

Ing.  Tomáš Krátký  

jednatel GEPARD, s. r. o. 

 

 

 


