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DODATEK č .  2  

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1284 2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015  

 
na „ Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí“ 

 
uzavřený 

  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihočeský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný      
Adresa: Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice     
Tel./Fax: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
 
Dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:                             Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška 
 
Účastník sdružení (reprezentant):   AREA G. K. spol. s.r.o. 
sídlo:  U Elektry 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený:  Milanem Novým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx 
Tel: xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
ID DS:  jyem6ry 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:   xxxxx 
IČ: 25094459 
DIČ:  CZ25094459 
 
Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 

49143  
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx 
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Účastník sdružení:  Ing. Jan Hoška 
sídlo:  Třebíckého 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
zastoupený:  Ing. Janem Hoškou 
Tel:  xxxxx 
E-mail: xxxxx 
IČ:  13498967 
DIČ:  CZ5609151020  
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě 
výsledku zadávacího řízení podle zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“). 
 
 

Čl. I – Úvodní ustanovení 
 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo 
č. 1284-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy Podruhlí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to 
vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). Po zjištění 
nesouladu mezi stávajícími KN mapami a hraničními znaky v terénu. Provedení změn bylo 
časově náročné, a proto bylo na kontrolním dnu, který se konal 27.1.2017 dohodnuto 
prodloužení termínu k odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na 31. květen 2017 a 
dokumentace soupisu nároků na 31.8.2017. Dodatek č. 1 byl podepsán 31.3.2017. 

Na základě značného nesouladu map na katastrální hranici bylo dohodnuto, na kontrolním 
dnu, který se konal dne 19.5.2017 posunutí termínů odevzdání protokolů zjišťování průběhu 
hranic na termín do 31. července 2017. Zpracovatel dále připraví změny měrných jednotek. 
Tento posun má vliv i na termíny dalších etap a to následovně:  

 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a to na 31. 10. 2017.  

 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení na 30. 4. 2018. 

 Etapy 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4 (geodetické práce spojené s návrhem PSZ) také na 30. 4. 
2018.  

 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků na  27. 9. 2018. 

 Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) 30. 11. 2018. 
  
 

 
Čl. II – Předmět dodatku. 

  
Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.1 smlouvy o dílo se 
mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně: 
 
Celky:           původní termín            nový termín 
3.1.6.             31.5.2017        31.10.2017 

3.2.1.             31.10.2017        30.4.2018 

3.2.1.2.              31.10.2017        30.4.2018 

3.2.1.3.              31.10.2017        30.4.2018 

3.2.1.4.             31.10.2017        30.4.2018 

3.2.2.             30.4.2018        27.9.2018 

Návrhové práce celkem(3.2.1 - 3.2.3.) 30.6.2018        30.11.2018 
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Č l. III. Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
Tento dodatek č.1 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne………………...2017          
  
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Milan Nový 
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj reprezentant sdružení 
 
 
Ve Strakonicích dne                     .2017 
 
 
V technických záležitostech: 
 
 ……………………………………… 
 Ing. Richard Valný 
 vedoucí pobočky Strakonice 


