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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č.: 401-2014-504201 ze dne 12.5.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající 

ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Střížovice u Plzně, (soutěžené 

pod názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebílovy, Netunice, Střížovice u Plzně, Borek 

u Kozojed, Kozojedy a Lednice; Pobočka Plzeň“), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 

geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým 

mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace 

pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní 

plánování, uzavřené mezi 
 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 

sídlo: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
 

jednající:                             Ing. Jiří Papež 

                                                                             ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

                                                                             Plzeňský kraj 

tel:                                                                        xxxxx 

e-mail:                                                                  xxxxx 
 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky  

                                                                            Plzeň 

 tel: xxxxx 

                                                                           e-mail: xxxxx 
 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu:                                                                  xxxxx 

IČ: 01312774 

DIČ:                                                                          CZ01312774 

 

 

 

Konečný objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad KPÚ pro Plzeňský kraj 

                                                                            Pobočka Plzeň 

sídlo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

 

zastoupený: Ing. Václav Mazín, Ph.D. 

                                                                            vedoucí Pobočky Plzeň 
 

 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s.r.o. 

sídlo:                                                                   Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

zastupující/jednající Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem nebo 

Martinem Vondráčkem, jednatelem  
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tel./fax: xxxxx 

e-mail: xxxxx 

 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

 

tel./fax: xxxxx 

e-mail: xxxxx 

   

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu: xxxxx 

IČ: 405 27 514  

DIČ: CZ40527514  

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5 smlouvy o dílo takto: 
 

1. Předmět dodatku: 

1.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah Díla a jeho členění na ucelené části a 

fakturační celky“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku „Návrhové práce“ 

u dílčí části 2.5. a 2.6. se stávající cena za  1 MJ (ha) (měrná jednotka) zvyšuje ze 

stávajících 500,-Kč bez DPH na 690,-Kč bez DPH.  

 

 

1.2. Současně se mění článek VII. „Cena za provedení Díla“, a to v důsledku změny rozsahu 

díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. U dílčí části 2.5. a 2.6. se stanovuje cena za 

navýšení ceny za 1 MJ o 190,-Kč bez DPH takto:  
 

Dílčí část Cena v Kč bez DPH Termín plnění 

2.5. a 2.6. 113 810,-Kč 30.9.2017 

 

u dílčí části 2.5. a 2.6. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a 

termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem: 
 

Dílčí část Cena v Kč bez DPH Termín plnění 

2.5. a 2.6. 413 310,-Kč 30.9.2017 
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Ucelená část, 

fakturační celek 
MJ  

Počet 

MJ 

Cena 

za MJ 

bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín  ukončení 

datum nebo měsíců 

od výzvy PÚ ** 

POZNÁMKA: 

Předpokládané datum 

ukončení při termínu 

ukončení uváděného v 

měsících od výzvy PÚ *** 

1. Přípravné 

práce 

            

                

1.1. Vyhodnocení 

podkladů, 

rozbor souč. 

stavu a seznam 

účastníků řízení 

pro svolání ÚJ 

ha   605 150 90 750,00 31.1.2015 _______ 

1.2. Revize 

stávajícího 

bodového pole  

bodů 7 900 6 300,00 31.1.2015 _______ 

1.3. Polohopisné 

zaměření 

zájmového 

území 

ha   605 500 302 500,00 31.1.2015 _______ 

1.4. 

č.A 

* 

Geometrické a 

polohové určení 

vnějšího 

obvodu 

upravovaného 

území - 

vyšetření 

obvodu 

upravovaného 

území včetně 

ZPMZ, 

geom.plánů a 

stabilizace 

plastovou nebo 

kamennou 

značkou 

(podklad pro 

bilance nároků) 

100bm 132 720 95 040,00 31.8.2015              
 

1.5. 

č. A 

* 

Geometrické a 

polohové určení 

vnitřního 

obvodu 

upravovaného 

území  - 

vyšetření 

obvodu 
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upravovaného 

území včetně. 

ZPMZ, 

geom.plánů a 

stabilizace 

plastovou 

značkou 

(podklad pro 

bilance nároků) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

č. B 

* 

Geometrické a 

polohové určení 

vnějšího 

obvodu 

upravovaného 

území - 

vyšetření 

obvodu 

upravovaného 

území včetně 

ZPMZ, 

geom.plánů a 

stabilizace 

plastovou nebo 

kamennou 

značkou 

(podklad pro 

aktualizace 

nároků) 

 100 bm 13 720 9 360 
  

1.5. 

č. B 

* 

Geometrické a 

polohové určení 

vnitřního 

obvodu 

upravovaného 

území  - 

vyšetření 

obvodu 

upravovaného 

území včetně. 

ZPMZ, 

geom.plánů a 

stabilizace 

plastovou 

značkou  

(podklad pro 

aktualizace 

nároků) 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nejpozději do konce 

fakt. celku 2.5. a 2.6. 
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1.6. Zjišťování 

hranic pozemků 

neřešených dle 

§2 zák.  

ha   

 ----  ----  ---- 

 ----  ---- 

1.7. Dokumentace 

nároků 

vlastníků pro 

vypracování 

návrhu nového 

uspořádání  

ha   599 150 89 850,00 30.5.2016 
 

  Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez 

DPH 
593 800,00 

    

2. Návrhové 

práce 

            

2.1. Vypracování 

plánu 

společných 

zařízení 

(vč.vyjádření 

orgánů a 

organizací v 

průběhu 

zpracování) a 

rozboru 

současného 

stavu 

ha   599 300 179 700,00 15.7.2016 
 

2.2. Výškopisné 

zaměření 

zájmového 

území mimo 

trvalé porosty 

(plošné a pro 

profily) 

  

  Výškopisné 

zaměření 

zájmového 

území v 

trvalých 

porostech vč. 

lesních (plošné 

a pro profily) 

2.3. Potřebné 

podélné a 

příčné profily 

společných 

zařízení pro 

stanovení 

plochy záboru 

půdy, včetně 

geol. průzkumu 
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2.4. Potřebné 

podélné a 

příčné profily 

společných 

zařízení pro 

stanovení 

plochy záboru 

půdy, včetně 

geol. průzkumu 

a nezbytných 

výpočtů pro 

vodohospodářs

kou část plánu 

společných 

zařízení 

2.5. Vypracování 

návrhu nového 

uspořádání 

pozemků 

ha   599 

 

 

 

 

 

 

 

 

599 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

299 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 810,00 

30.9.2017 
 

2.6. Předložení 

kompletní 

dokumentace 

návrhu KPÚ 

 

Vícepráce 

  Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez 

DPH 
593 010,00 

    

3. Vytyčení pozemků podle schváleného 

návrhu a mapového dílo 

  

3.1. Vytyčení hranic 

pozemků dle 

návrhu KPÚ 

včetně 

stabilizace 

hranic pozemků 

100bm 220 280 61 600,00 3 měsíce 15.11.2018 

3.2. Zpracování 

mapového díla 

včetně DKM a 

SPI 

ha   599 300 179 700,00 115 dnů 31.7.2018 

  Vytyčení pozemků podle schváleného 

návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-

3.2.) bez DPH 

241 300,00 
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Rekapitulace 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 

v Kč 
593 800,00 Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 

v Kč 
   593 010,00 Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného 

návrhu a mapové dílo celkem v Kč 

(3.1.-3.2.) bez DPH 
241 300,00 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 428 110,00 Kč 

DPH v Kč 299 903,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 728 013,10 Kč 

 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

2.2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou (v případě stavebníka v šesti) vyhotoveních 

pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu 

originálu. 

 

2.3. Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku 

dle § 222 odst. 4 ZVVZ. 
 

 

V Plzni dne 27.2.2017                                         V Plzni dne 1.3.2017 

 

Objednatel: ……………………………                    Zhotovitel: …………………………… 

                    Ing. Jiří Papež                                                                  Martin Vondráček 

                    ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                             jednatel 

                                                                                                                      
 

 


