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D O D A T E K  Č. 1   S M L O U V Y   O  D Í L O 

 

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Chudíř 
č. objednatele: 1246-2015-537208, uzavřené dne 13.11.2015 

 

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen NOZ) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

O b j e d n a t e l:                            Česká republika – Státní pozemkový úřad 

                                 Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj, 

                                                                                  Pobočka Mladá Boleslav     

Fakturační adresa:                          Státní pozemkový úřad, Husinecká  1124/ 

                                                                                  11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ 01312774 

Konečný odběratel na faktuře :                                 SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a h.m. 

                                                                                   Praha, Pobočka Mladá Boleslav,  

                                                                                   Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav                                  

Zastoupený:                                                               Mgr. Roman Hanzík 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:            Mgr. Roman Hanzík 

v technických záležitostech oprávněn jednat :          xxxxxxx 

Adresa :                                                                     Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav 

Tel.:                                                                           xxxxxxx 

E-mail:                                                                       xxxxxxx 

ID DS:                                                                       z49per3 

Bankovní spojení:                                                 xxxxxxx 

Číslo účtu :                                                                xxxxxxx   

IČ:                                                                             01312774 

DIČ:                 není plátcem DPH      

 

dále jen objednatel  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:       AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo:                   Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupený:        Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Švábová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 

Tel. :                                                                           xxxxxxx 

E-mail :                                                                       xxxxxxx 

ID DS :                                                                        pb5jxk5 

Bankovní spojení:       xxxxxxx 

Číslo účtu:       xxxxxxx 

IČ:                                                                              48110141 

DIČ:                   CZ48110141 

 

dále jen zhotovitel 

 

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené 

smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. 

mailto:r.opltova@spucr.cz
mailto:agroplan@volny.cz
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Do smlouvy se doplňuje: 

 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny - méněpráce – nižší počet skutečných 

měrných jednotek na základě upřesnění obvodu KoPÚ pro dílčí fakturační celky : 

 

3.1.1.Doplnění stávajícího bodového pole 

 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb. a vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 

 

3.1.4. Rozbor současného stavu 

 

3.1.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 

3.3. Mapové dílo 

 

 

 

Dílčí část 3.1.1.  – hlavního celku 3.1.  Přípravné práce 
        MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH    DPH     Cena Kč s DPH 

Původní cena                     7  1500,-              10500,-          2205-      12705,- 

Upravená cena                  5    1500,-                7500-           1575,-       9075,- 

1) hodnota méněprací bez DPH činí   3000,- Kč, včetně DPH činí  3630,- Kč  

  

 

 

Dílčí část 3.1.3.  – hlavního celku 3.1..  Přípravné práce 
                                          MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH 

Původní cena             50               800                   40000,-        8400,-        48400,- 

Upravená cena                  42                   800                   33600,-        7056-         40656,- 

Původní cena             5             1000                     5000,-         1050,-          6050,- 

Upravená cena                  0                   1000                           0,-              0,-                0,- 

1) hodnota méněprací  bez DPH činí   11400,- Kč, včetně DPH činí  13794,- Kč  
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Dílčí část 3.1.4..  – hlavního celku 3.1..  Přípravné práce 
                                          MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH 

Původní cena             230               500                   115000,-        24150-        139150,- 

Upravená cena                 226               500                   113000,-        23730-       136730,- 

1) hodnota méněprací  bez DPH činí   2000,- Kč, včetně DPH činí  2420,- Kč 

 

Dílčí část 3.1.5.  – hlavního celku 3.1.  Přípravné práce 
                                          MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH 

Původní cena              230               550                  126500,-        26565,-        153065,- 

Upravená cena                  226               550                  124300,-        26103,-        150403,- 

1) hodnota méněprací  bez DPH činí   2200,- Kč, včetně DPH činí  2662,- Kč  

 

Dílčí část 3.2.1.  – hlavního celku 3.2.  Návrhové práce 
                                          MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH 

Původní cena                230               550                   126500,-        26565,-        153065,- 

Upravená cena                226               550                   124300,-        26103,-       150403,- 

1) hodnota méněprací  bez DPH činí   2200,- Kč, včetně DPH činí 2662,- Kč  

 

 

Dílčí část 3.2.2.  – hlavního celku 3.2.  Návrhové práce 
                                          MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH 

Původní cena.            230               600                   138000,-        28980,-        166980,- 

Upravená cena     .           226               600                   135600,-        28476,-       164076,- 

1) hodnota méněprací  bez DPH činí   2400,- Kč, včetně DPH činí  2904,- Kč  

 

Dílčí část 3.3.  – hlavního celku 3.3.  Mapové dílo 
                                          MJ         cena za MJ        Cena Kč bez DPH     DPH    Cena Kč s DPH 

Původní cena             230               170                   39100,-        8211,-            47311,- 

Upravená cena                 226               170                   38420,-        8068,20,-       46488,20,- 

1) hodnota méněprací  bez DPH činí   680,- Kč, včetně DPH činí  822,80,- Kč  

 

II. 

V Čl.VII. - Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky vyhlášené 

objednatelem. 

Celková cena díla včetně DPH v Kč /původní z SOD/                                                          987 844 Kč 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1.Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč 382 700 Kč 

2.Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 346 400 Kč 

3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 
38 420 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 
25 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 792 520 Kč 

DPH 21% v Kč 166 429 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 958 949 Kč 

Podrobnosti rekapitulace v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

III. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k dodatku č. 1  SOD – KoPÚ 

Chudíř je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1246-2015-537208, uzavřené dne 13.11.2015. 

 

 

V Mladé Boleslavi     dne :   19.6.2017          V    Praze                dne: 14.6.2017  

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….                                  …………………………….. 

Mgr. Roman Hanzík      Ing. Jana Švábová 

Vedoucí Pobočky Mladá Boleslav                             jednatel  firmy AGROPLAN spol. s  r.o.  

Státní pozemkový úřad                                                

 


