
 

 

Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 401-2014-504201 ze dne 12.5.2014 

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Střížovice u Plzně, okres Plzeň-jih 

 
 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:  Státní pozemkový úřad  
   Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
   Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00  Plzeň 

   Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem 

   IČ: 01312774 

 

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
   Pobočka Plzeň 

   Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky  
Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx  

/ dále jen objednatel / 
 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.  

   sídlo: Hálkova 12, 301 00  Plzeň 

Zastoupený:  Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem  
 nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem  

   IČ: 405 27 514 

   DIČ: CZ40527514 

/ dále jen zhotovitel / 
 

 

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto: 
 

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací KoPÚ Střížovice u Plzně ze dne 3.5.2016 se 

z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačních celků 1.7., 2.1-2.4., 2.5.-2.6. a 3.2. /z 605 MJ na 

599 MJ (MJ = 1 ha)/ upravují ceny následujícím způsobem: 
 

Fakturační celek Cena bez DPH (v Kč) 

1.7. 89 850,00 

2.1.-2.4. 179 700,00 

2.5.-2.6. 299 500,00 

3.2. 179 700,00 

 

Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají beze změny. 

 

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 



 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
zhotovitel. 

 

V Plzni dne 5.5.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel:  .........................................   Zhotovitel: ......................................... 

 Ing. Jiří Papež      Ing. Karel Vondráček 
 ředitel Krajského pozemkového    jednatel firmy 

 úřadu pro Plzeňský kraj 
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