
         č.j. objednatele:  SPU 308308/2017
         č.j. zhotovitele: 

 

DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 1-2016-529101) uzavřené dne 6. 1. 2016 podle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).  

 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

 Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

 tel.: +420 355 311 717 

 e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt 

 vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Tel.: +420 601 584 053    

E-mail: cheb.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

 
 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o. 

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

zastoupený:  Martinem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Martin Vondráček, jednatel 

 Ing. Karel Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Vladimíra Vondráčková 

Tel.:  +420 377 237 343, +420 377 320 529 

E-mail:  georeal@georeal.cz 

ID DS:  s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČ:  405 27 514  

DIČ:  CZ40527514  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ 

a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček 

dále jen „zhotovitel“. 
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V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto 

dodatku.  

 

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 
Příloha ke Smlouvě o dílo se mění následovně: 

 

Původní znění: 

 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení 

 

3.1. Přípravné práce 

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole bod 6 600 3 600 
31.11.2016 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 500 21 000 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU 

mimo trvalé porosty 
ha 185 940 173 900 

31.11.2016 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech 
ha 15 1 100 16 500 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100bm 120 1 350 162 000 30.6.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100bm 55 1 100 60 500 30.9.2017 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice  
100bm  0 0 0  

3.1.4. Rozbor současného stavu  ha 200 250 50 000 28.2.2017 

Vodohospodářská studie 2) ha 0 0 0  

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 200 300 60 000 31.1.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-.3.1.5.) bez DPH  547 500 31.1.2018 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 195 600 117 000 28.2.2018 

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 3) 

ha 12 1 000 12 000 

28.2.2018 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3) 

100bm  45 400 18 000 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 195 900 175 500 31.5.2019 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 2 4 000 8 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-.3.2.3.) bez DPH  330 500 31.8.2019 
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Nové znění: 

 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení 

 

3.1. Přípravné práce 

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole bod 6 600 3 600 
31.11.2016 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 500 21 000 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU 

mimo trvalé porosty 
ha 185 940 173 900 

31.11.2016 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech 
ha 15 1 100 16 500 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100bm 120 1 350 162 000 30.11.2017 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100bm 55 1 100 60 500 30.11.2017 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice  
100bm  0 0 0  

3.1.4. Rozbor současného stavu  ha 200 250 50 000 28.2.2017 

Vodohospodářská studie 2) ha 0 0 0  

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 200 300 60 000 30.4.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-.3.1.5.) bez DPH  547 500 30.4.2018 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 195 600 117 000 31.7.2018 

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 3) 

ha 12 1 000 12 000 

31.7.2018 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 3) 

100bm  45 400 18 000 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 195 900 175 500 31.5.2019 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 2 4 000 8 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-.3.2.3.) bez DPH  330 500 31.8.2019 

 

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny. 

 

 

Čl. 2. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 

pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 
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3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

 

 

 

V Karlových Varech dne     V Plzni dne 28. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Karel Vondráček, jednatel 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu GEOREAL spol. s r.o. 

pro Karlovarský kraj  

 

 

 

 

 

 

 

  


