
 

 

Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo  č. 454-2015-504201 ze dne 29.6.2015 

na vypracování komplexní pozemkové úpravy 

v katastrálním území Losina u Chotěšova, okres Plzeň-jih 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:  Státní pozemkový úřad  

   Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň 

   Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem 

   IČ: 01312774 

 

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Pobočka Plzeň 

   Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky  

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx  

/ dále jen objednatel / 

 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o. 

   sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00  Plzeň 

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem 

   IČ: 405 27 514 

   DIČ: CZ40527514 

/ dále jen zhotovitel / 

 

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto: 

 

na základě Zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Losina u 

Chotěšova ze dne 10.10.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 110 MJ na 96 MJ, 1 MJ=100 

bm) upravuje cena fakturačního 3.1.4., a to na částku 72.000,00 Kč bez DPH. 

 

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 

zhotovitel. 

 

V Plzni dne: 10.10.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel:  ......................................... Zhotovitel: ...................................... 

 Ing. Jiří Papež Ing. Karel Vondráček  

 ředitel Krajského pozemkového jednatel firmy 

 úřadu pro Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o.  

 



 

 

Zápis 
 

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Losina u Chotěšova za 

účasti zástupce zpracovatele Ing. Karla Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, 

Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, 

sepsaný dne 10.10.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň. 

Přítomni: 

p. Martin Vondráček  -  GEOREAL spol. s r.o. 

xxxxx – Pobočka Plzeň 

 

Jednání se týkalo snížení MJ (100 bm ) z důvodu zaměření skutečného stavu řešeného 

území a jeho zapracování  do etapy 3.1.4.- Upřesnění obvodu KoPÚ 

Při celkové manuální kontrole díla bylo zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení měrných 

jednotek. 

 

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:  

 

Dle čl.VI. bodu 6.2. SoD č. 454-2015-504201 v k.ú. Losina u Chotěšova došlo ke snížení 

výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací v níže jmenované etapě komplexní pozemkové 

úpravy. 

 

etapa 
původní rozsah MJ (100 bm,) 

dle SoD 

změna v rozsahu MJ (100 bm)-

podklad pro vypracování dodatku 

k SoD 

3.1.4.- Upřesnění obvodu 

KoPÚ 

110 (100 bm) 96 (100 bm) 

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn. 

 

Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvě o dílo č. 454-2015-

504201   ze dne 29.6.2015 

 

Zápis zapsala:  xxxxx 

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a 

svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují 

své níže uvedené podpisy. 

 

 

Organizace Jméno Podpis 

GEOREAL spol. s r.o.  

Hálkova 12, Plzeň 

 

Ing. Karel Vondráček  

Pobočka Plzeň xxxxx  

 

 

 


