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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla a závazný týdenní harmonogram 

postupu prací 

1. Specifikace díla 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky  stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Peterem 

Štefančíkem, IČ: 02846471 v listopadu 2016 dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací  

a technické  specifikace (podmínky). 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti. 

1.1.1. Součástí předmětu veřejné zakázky a realizace stavebních prací, mimo vlastní 

provedení stavebních prací, jsou dále zejména, nikoliv však výlučně i ostatní činnosti: 

 

a) V projektové dokumentaci (soupis prací – položka č. 36) je v případě nevyhovujících 
výsledků zatěžovacích zkoušek na neúnosné pláni navržen způsob sanace zemní pláně 
vápennou stabilizací v tl. 30 cm s dávkováním vápna 3%. Přesná receptura bude 
stanovena na základě laboratorní zkoušky z odebraných vzorků zeminy zemní 
pláně.  

 

b) Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné 
vytyčení veškerých inženýrských sítí včetně ochranných a bezpečnostních pásem a 
případných aktualizací vyjádření jejich správců. V rámci výstavby musí být postupováno 
v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí. 

 

c) geodetické vytyčení stavby a pozemků určených k výstavbě a zaměření stavby 
oprávněným geodetem 

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je prokazatelné geodetické vytyčení pozemků 

určených k výstavbě a geodetické vytýčení vlastní stavby před zahájením tak, aby mohla 

být provedena kontrola umístění stavby na požadovaném pozemku (zejména osa 

komunikace a hlavní vytyčovací body dle projektové dokumentace).  

Po realizaci stavby uchazeč zajistí geodetické zaměření skutečného provedení celé 

stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených (zejména 

zaměření zpevněné části vozovky a čela propustků) - ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních na CD ve formátech *.pdf a *.dwg. Po 

realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého 

bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených. 

d) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních na CD ve formátech 
*.dgn a *.pdf 
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e) likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby.    

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při 

realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně 
přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa 
uložení) budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu 
dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ 
odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán.  Doklady doloží 
uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem.    

f) výroba a montáž informační tabule 

 Ve smyslu Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 a Manuálu jednotného vizuálního 

stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 při realizaci předmětu díla dodavatel 

zajistí výrobu a montáž dočasného informačního billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 

2200 mm), který bude umístěn v prostoru stavby po dobu  realizace a stálého pamětního 

billboardu (rozměr min. 2100 mm x min. 2200 mm po ukončení realizace stavby). 

Billboardy budou zhotoveny z voděodolného materiálu (plastová tabule, polep plast. fólií, 

odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích pevně 

zabudovaných do země. Připevnění bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo 

nýty) a musí obsahovat popis projektu, symbol Společenství a logo Programu rozvoje 

venkova ČR 2014-2020. Obsah tabulí a jejich umístění bude upřesněno zadavatelem 

před podpisem Dohody o dotaci z PRV.  

g) záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v 
průběhu stavby dle zákona     č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění 
záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích 
a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu 
v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke 
zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě 
pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.  

h) Náhrada škod - Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich 
porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou, uchazeč uhradí veškeré náhrady.  

i) Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 
neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly 
řešeny jako dodatečné práce. 

j) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla. 

k) Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě. 

l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

m) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 
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n) náklady na ztížené podmínky - Při realizaci předmětné stavby se neuvažuje se zřízením 
manipulačního pruhu. Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích 
včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou, uchazeč uhradí veškeré 
náhrady. Vyčíslené náklady uveďte do položky (ostatní a vedlejší náklady  - provozní 
vlivy). 

o) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 
jejich údržba a přemisťování a následné odstranění. 

p) Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla. 

q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a stanovených ve 
vyjádřeních k projektové dokumentaci nebo jiných dokladů. 

r) Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 
její ochrany. 

s) Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

t) vedení a předání stavebního deníku. 

u) Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek. 

v) Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů. 

w) Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů. 

x) Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

y) Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky. 

z) Geometrický plán k vyznačení věcného břemene v souladu se smlouvou s a.s. Povodí 
Moravy, v potřebném množství pro zápis do katastru nemovitostí. 

 

 


