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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  - DODATEK č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj 

zastoupený:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Náchod,  
         xxxxx, referent Pobočky Náchod 
 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Tel.: +420 xxx xxx xxx; +420 xxx xxx xxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxx 
Číslo účtu: xxxx 
IČO: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  EUROVIA CS a.s. 

adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva 

                                                                  Ing. Luboš Trojánek, místopředseda 

představenstva 

                                                                  Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva  

tel./fax: xxx xxx xxx/… 

e-mail: xxxx 

ID DS: bjpdztavng683 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:    xxxx, hlavní stavbyvedoucí 

                                                                               xxxx, projektový manažer 

                                                                               xxxx, projektový manažer 

tel./fax: xxx xxx xxx /… 

e-mail: xxxxxx 

bankovní spojení: xxxx 

číslo účtu: xxxxx 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 1561 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo ze dne 29.11.2016, č.j. objednatele 1550-2016-514101, č.j. zhotovitele 

1519.6070458 KBE. 

 

Název díla: „Polní cesta č. 12 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce“ 

1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, 

odst. 4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. 

Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních 

prací, který je součástí smlouvy o dílo.   

 

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 
4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto: 

 Dodatečné práce vyvolané nutností přizpůsobit technické řešení stavby změněným 
podmínkám v území stavby, zejména vybudovanou splaškovou kanalizací, položením 
nových sdělovacích kabelů, rekonstrukcí místních komunikací. 

 Méněpráce, vyplývající ze změněných podmínek v území stavby, bezprostředně 
související s dodatečnými pracemi.  
 

Původní cena dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1, č. 2 a č. 3: 

Původní celková cena za provedení díla:  bez DPH …………..   5 785 944,00 Kč 
                                                                   DPH 21 % …………  1 215 049,00 Kč 
                                                                   včetně DPH ……….. 7 000 993,00 Kč. 

Nová cena dle dodatku č. 1: 

Méněpráce činí ……………………………….……   (-)      315 295,28 Kč 
Dodatečné práce činí …………………………….... (+)      411 562,09 Kč 
Celková cena za provedení díla:  bez DPH …………..  5 882 210,81 Kč 
                                                     DPH 21 % ….……… 1 235 264,19 Kč 
                                                     včetně DPH ………..  7 117 475,00 Kč. 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 17. 07. 2017 V Hradci Králové dne 13. 07. 2017 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Petr Lázňovský 

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Státní pozemkový úřad 

 

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, dle plné 
moci 

 EUROVIA CS, a.s. 


