
  číslo smlouvy objednatele: 1155-2014-525101/1 
  číslo smlouvy zhotovitele: 141019 

 
DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bojkovice  

uzavřené dne 10. 12. 2014 

mezi smluvními stranami 

dále jen „objednatel“ 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou krajského pozemkového úřadu  

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x  

Číslo účtu: x x x x x x x x x x 

 

Realizující pobočka: Pobočka Uherské Hradiště 

Sídlo pobočky: x x x x x x x x x x 

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc 

Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

IČ: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x 

Číslo účtu: x x x x x x x x x x 

Společnost zapsaná v obchod. rejstříku 
vedeném: 

U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555   

 

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 10. 12. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bojkovice“ (dále jen „smlouva“).  

2. Na základě upřesnění obvodů po projednání s příslušným katastrálním úřadem a obcí, a na 

základě požadavků na zpracování plánu společných zařízení projednaného sborem zástupců, 

RDK a schváleného zastupitelstvem města Bojkovice, se mění počty měrných jednotek 

fakturačních celků dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy.   

 

3.  S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u 

níže uvedených ucelených částí díla dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. 

 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

Zvýšení počtu měrných jednotek 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty) 

 18 MJ x 500 Kč = 9 000 Kč 

   

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních 

porostech 

 9 MJ x 700 Kč = 6 300 Kč 

 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů 

 14 MJ x 400 Kč = 5 600 Kč 

 

Snížení počtu měrných jednotek 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu 

 18 MJ x 200 Kč = 3 600 Kč 

 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a 

lesní porosty 

 55 MJ x 400 Kč = 22 000 Kč 

 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodů KoPÚ upravovaného území - vyšetření obvodů 

upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 

26/2007 Sb. 

 9 MJ x 1 400 Kč = 12 600 Kč 

 

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou 

 5 MJ x 1 000 Kč = 5 000 Kč 

 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků 
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 31 MJ x 180 Kč = 5 580 Kč 

 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) 

 31 MJ x 350 Kč = 10 850 Kč 

 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech 

 24 MJ x 500 Kč = 12 000 Kč 

 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně 

geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ 

 126 MJ x 400 Kč = 50 400 Kč 

 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

 31 MJ x 360 Kč = 11 160 Kč 

 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

 31 MJ x 280 Kč = 8 680 Kč 

 

II.  

Dosavadní text bodu 7.1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH  1 577 520 Kč 

2. Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.5.) bez DPH     742 690 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH 

    497 320 Kč 

Celková cena bez DPH  2 817 530 Kč 

DPH 21%     591 681 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  3 409 211 Kč 

III.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 12. 2014 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

IV.  

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).    



Smlouva o dílo 
 

 

Strana 4 
 

 

Ve Zlíně dne               V Olomouci dne            

 
 
Za objednatele:  

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 
 

 

 
GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
Petr Liška 
jednatel společnosti 

 

 



Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny - 

Příl. č.1 ke SOD č.obj. 1155-2014-525101/1, č. zhotov. 141019 - KPÚ Bojkovice
 

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 932 200 186 400 15.10.2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění

bod 70 400 28 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí

bod 12 2 000 24 000

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo 

trvalé a lesní porosty

ha 705 400 282 000

15.8.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 93 500 46 500

15.8.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních 

porostech

ha 124 700 86 800

15.8.2015

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák., včetně stabilizace plastovou značkou
100bm 0 0

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 919 180 165 420

15.8.2016

1 577 520

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 919 350 321 650

15.4.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů

ha 64 400 25 600
15.4.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech

ha 20 500 10 000
15.4.2017

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně 

geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ

1000bm 114 400 45 600

15.4.2017

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 919 360 330 840
15.11.2017

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ

ks 3 3 000 9 000 do 1 měsíce od 

schválení návrhu

742 690

1 400 757 400

 Stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 000 1 000

15.8.2015

1.2.

1.5.

1.3.

1.4.

15.1.2016

15.1.2016

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodů 

KoPÚ upravovaného území - vyšetření obvodů 

upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a 

stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 

26/2007 Sb.

2.2.

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

100bm 541

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

1
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3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků

100bm 400 600 240 000
3

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 919 280 257 320 3

497 320

ředitelka jednatel společnosti

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

GEOCENTRUM spol. s r.o.

zeměměřická projekční kancelář

Celková cena bez DPH 2 817 530 Kč

DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH 497 320 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

742 690 Kč

Ing. Mlada Augustinová Petr Liška

Celková cena díla včetně DPH 3 409 211 Kč

Ve Zlíně dne                                                                 V Olomouci dne 

Za objednatele: Za zhotovitele:

591 681 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 1 577 520 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

2


