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DODATEK č. 3  
 

ke smlouvě o dílo č. 1117-2015-505101 (26/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení 

návrhu KoPÚ v k.ú. Římov“ 

 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj 
 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

 vedoucí Pobočky České Budějovice 

 xxxxxx,  

 referentka Pobočky České Budějovice 

 

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice    

Tel.: xxxxxx   

E-mail: xxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Foltánek s.r.o. 

 

sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2 

zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek 

Tel.: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID DS: 8k7p399 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČ: 24662976 

DIČ: CZ24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek 

dále jen „zhotovitel“. 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 smlouvy o dílo.  
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Odůvodnění dodatku: 

 
Na základě sdělení Katastrálního pracoviště České Budějovice týkajícího se digitalizace k. ú. Římov 

mimo obvod pozemkových úprav (e-mail ze dne 20.07.2017) a skutečně provedených prací se snižuje 

počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.1.7, 3.2.1, 3.2.1.2, 3.2.2 a 3.3 ze 430 MJ na 418 

MJ a dílčího fakturačního celku 3.1.4 ze 317 MJ na 305 MJ a dochází ke změně některých termínů 

odevzdání dílčích fakturačních celků.  

 

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce: 

 
- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.4. „Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o 12 MJ 

 

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.7. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 12 

MJ 

 

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ o 12 MJ 

 

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.2. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty“ o 12 MJ 

 

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ o 12 MJ 

 

- snížení dílčího fakturačního celku 3.3. „Mapové dílo“ o 12 MJ 

 

 

Celková cena díla se snižuje o 30 120,- Kč bez DPH.  

 

 

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:  
 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH 862 000 Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 387 160 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 100 320 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 35 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 384 480 Kč 

DPH 21% 290 741 Kč 

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1 675 221 Kč 
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Dále dochází ke změně některých termínů odevzdání dílčích fakturačních celků následovně: 

 

Dílčí fakturační celek: 

3.1.7 –   Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  z 26.10.2017 na 26.01.2018  

 

3.2.1 –   Vypracování plánu společných zařízení      z 26.12.2017 na 26.03.2018  

 

3.2.1.1 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum  

    pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků    z 26.12.2017 na 26.03.2018 

 

3.2.1.2 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu  

    KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty     z 26.12.2017 na 26.03.2018 

 

3.2.1.3 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

    PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   z 26.12.2017 na 26.03.2018 

 

3.2.1.4 - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

    PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   z 26.12.2017 na 26.03.2018 

 

3.2.2 -    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  

    k vystavení dle §11 odst. 1 zákona       z 26.06.2018 na 26.09.2018 

 

 

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1117-2015-505101 (26/2015). 

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.  

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 2 beze změny. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

 

V Českých Budějovicích dne ………………..      V Praze dne ………………..  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., Ing. Dalimil Foltánek, 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti 

 

V technických záležitostech: 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 

Příloha k dodatku č. 3 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov – výkaz činností 


