                                                                                                                         Č.j. Objednatele:
	                                                                                                                                                             Č.j. Zhotovitele:
1/2017		č.j. SPU 388118/2017
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ  O  DÍLO
 č. 33-2017-505101
(dále jen „smlouva“)
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami
 Objednatelem
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
								
  Zastoupeným:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou Krajského pozemkového úřadu	 
	pro Jihočeský kraj

  Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

 V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
 Telefon:		xxxxxxxxxxx	 
 E-mail:		xxxxxxxxxxx

 ID DS:		z49per3
 Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxx 	
 Číslo účtu:		xxxxxxxxxxx
 IČ:		01312774                                                                 
 DIČ:		není plátcem DPH 

 (dále jen „objednatel“)

a
 Zhotovitelem
 ATELIÉR DoPI, s.r.o.
 Sídlo:                                                          		Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice
 Zastoupeným:                                                        	Ing. Zbyňkem Píšou, jednatelem společnosti
 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Ing. Zbyněk Píša
 V technických záležitostech oprávněni jednat:   	Ing. Zbyněk Píša, Ing. Petr Peltan
 Telefon:                                                                  	xxxxxxxxxxx
 E-mail:	            xxxxxxxxxxx

 Bankovní spojení:                                               	xxxxxxxxxxx
 Číslo účtu:                                                           	xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack] IČ/DIČ:                                                               	28144864/CZ28144864
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20264.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  33-2017-505101 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na polní cesty v k.ú. Vrábče a v k.ú. Žabovřesky u Českých Budějovic“
(dále jen „dodatek“)
Čl. I
Předmět dodatku
Obě smluvní strany se dohodly, v souladu se zápisem z kontrolního dne konaného dne 18. 8. 2017, na následujících změnách v původní smlouvě:
1)
Čl. V
Cena a způsob platby
Původní odstavec 5.2. se ruší a nahrazuje novým takto: 
5.2	Celková cena za provedení Plnění činí :
Celková cena za provedení Plnění bez DPH       490.900,-  Kč 
         				                   DPH       103.089,-  Kč 
Celková cena za provedení Plnění  vč. DPH       593.989,-  Kč
Z toho:
k. ú. Vrábče				 bez DPH  	274.900,- Kč 
         				                   DPH          57.729,- Kč 
           					  vč. DPH   	332.629,- Kč
k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic          
bez DPH  	216.000,- Kč 
         				                  DPH        	  45.360,- Kč 
 					 vč. DPH   	261.360,- Kč
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
2)
Čl. III
Termín plnění

Původní odstavec 3.1.3. se ruší a nahrazuje novým takto:
3.1.3	Termín Plnění vč. pravomocného stavebního povolení pro polní cesty C1, C7 a C18 v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic je stanoven na: 31.10 . 2017.
Původní odstavec 3.1.4. se ruší a nahrazuje novým takto:
3.1.4	Termín Plnění vč. pravomocného stavebního povolení pro polní cesty C1, C2, C5 a C11     v k. ú. Vrábče  je stanoven na: 30. 11. 2017.
Čl. II
Odůvodnění dodatku
1) Důvodem ke snížení ceny Plnění je skutečnost, že projektovaná délka polních cest v k. ú. Vrábče je oproti původnímu zadání o 112 m kratší. 
2) Původní termíny Plnění se upravují vzhledem k nutnosti vyřešit majekoprávní vypořádání s vlastníky pozemků pod projektovanými komunikacemi a s tím související vynětí ze ZPF.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 
2) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
	
V Českých Budějovicích dne 29. 8. 2017

	


	………………………………………………..
	…..………………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	Ing. Zbyněk Píša
jednatel společnosti
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

	


	…………..……………………………………

	Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad
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