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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina   
Sídlo:                                               Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: xxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxx  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxx   

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant

 plnění závazku 
Sídlo: Lesná 4, 395 01 Pacov 

 Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01 

Pelhřimov   

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou, majitelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra 

 Ing. Pavel Dvořáček 

Telefon: xxxxxxxxxx     

E-mail: xxxxxxxxxx  

ID DS: ezcpkw8  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxx    

IČ: 43820654   

DIČ: CZ6705260859  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 

zákona,  

dále jen „zhotovitel“. 

 

Článek první: 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Veselá u Častrova „Položkový výkaz činností“ se mění tak, jak je 

níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny). 

Předpokládaný stav: 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 15  1 000  15 000  
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Skutečný stav: 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 11  1 000  11 000  

 

Odůvodnění:  

Při revizi bodového pole v předmětném katastrálním území bylo nalezeno pouze jedenáct stávajících 

bodů oproti patnácti, jak bylo předpokládáno smlouvou o dílo.  

Doplnění bodového pole - pro potřeby dalších geodetických prací bylo v souladu se smlouvou o dílo 

zřízeno celkem 15 nových bodů PPBP. 

V závislosti na takto vzniklých méněpracích u části dílčího fakturačního celku 3.1.1. bude zhotovitel 

fakturovat objednateli částku podle skutečně provedených měrných jednotek, tj. celkem 33 500,- Kč bez 

DPH (11 000,- Kč revize bodového pole, 22 500,- Kč doplnění bodového pole). 

 
Článek druhý: 
 

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 nemění. 

 

Článek třetí: 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  

 

 

 

V Jihlavě dne ……………     V Pelhřimově dne ………………. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 

 Ing. Vladimír Maryška - ředitel   Ing. Jindřich Jíra 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina   reprezentant plnění závazku 

                                                                                                   

                                                                                                   

 


