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D o d at e k  č .  2  

k e  Sm l o uv ě  o  d í l o  č .  8 4 1 - 2 0 1 6 - 5 0 8 1 0 1  uz av ř e n é  d n e  2 1 .  7 .  20 1 6  ( d á l e  j e n  
„ Sm l ouv a  o  d í lo “ )  

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka 
Děčín  

Adresa: 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 

Telefon: 727 956 725 

E-mail : a.havlikova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení KoPÚ Staré Křečany 

Vedoucí společník:  

Obchodní firma nebo název: SELLA & AGRETA s.r.o. 

Sídlo: Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25935721 

DIČ: CZ25935721 

Společník:  

Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s. r. o. 

Sídlo: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 26003236 

DIČ: CZ26003236 

Společník:  

Obchodní firma nebo název: ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o. 

Sídlo: Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 
460 05  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 48289761  

DIČ: CZ48289761  

Společník:  

Obchodní firma nebo název: Geodetales Chrudim s.r.o. 

Sídlo: Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 27545857 



                                                                                          Číslo dodatku: 841-2016-508101/2 
 
                                                                                       

DIČ: CZ27545857 

  

Zastoupen: Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 
30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem 
společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr, jednatel společnosti SELLA & 
AGRETA s.r.o.    

v technických záležitostech oprávněn jednat: 1. Ing. Milan Petr 

2. Ing. Miloslav Šindlar 

3. Ing. Věra Hronková 

4. Ing. Aleš Kubát 

Telefon: 1. xxxxxxxx 

2. xxxxxxxx 

3. xxxxxxxx 

4. xxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxx 

2. xxxxxxxx 

3. xxxxxxxx 

4. xxxxxxxx 

ID DS: ye3zrqr 

Bankovní spojení: xxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 15896 
2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 19512 
3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4917 
4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

1. xxxxxxxx 

2. Ing. Věra Hromková 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Předmět díla smlouvy:  

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“ 

 

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Staré Křečany 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etap 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a změna odevzdání termínů etapy 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 
3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2. 

Důvodem  je úprava počtu MJ dle zaměření skutečného stavu a dohody mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Důvodem změny termínu odevzdání u etapy 3.1.3. je potřeba terénního došetření 
pozemků, u etap  3.1.4, 3.1.5., 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2.  je potřeba návaznosti prací 
na etapu 3.1.3. 

2. Dle bodu 5. 1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto: 
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  Hlavní  celek / dílčí část 
Počet 

MJ 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Termín ukončení dle 
dodatku 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

504 
 
 

554 400 
20. 11. 2017 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

145 159 500 20. 11. 2017 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice 

  20. 11. 2017 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       1738 434 500 20. 11. 2017 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

1738 434 500 30. 1. 2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)  2 500 900 30. 1. 2018 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

1738 695 200 

30. 7. 2018 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech a mimo trvalé porosty 

  

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily,  
příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

1738 
 

1 042 800 
30. 4. 2019 

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) 
 

2 273 000  

3.3. Mapové dílo 1738 
 

608 300 
 

Mapové dílo celkem (3.3.) 608 300  

 

 

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně : 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků         

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč 2 500 900 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč 2 273 000 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       608 300 

Celková cena bez DPH v Kč       6 032 200 

DPH  21% v Kč       1 266 762 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       7 298 962 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

 

 

 

 

V Teplicích dne 7. 9. 2017                                   V Chocni dne 31. 8. 2017               

 

 

Za objednatele:          Za zhotovitele: 

                                                                                   

 

 

 

 

 
Ing. Pavel Pojer 
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

 

 
Ing. Milan Petr 
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.  

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Staré Křečany 

                                                                                           

 

 

 


