                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1022-2015-525101/3
                                                                                               Číslo smlouvy zhotovitele: 151040

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X	  	
Tel.:	X X X X X X X X X 
E-mail:	X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X	
Číslo účtu:	X X X X X X X X X
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.	    	
	zeměměřická a projekční kancelář
0sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc	
zastoupený:	Josefem Škrabalem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
	X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Tel.:	X X X X X X X X X	
E-mail:	X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k	
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X	
Číslo účtu:	X X X X X X X X X	 		
IČ:	479 74 460 	
DIČ:	CZ47974460	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: X X X X X X X X X
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:			     X X X X X X X X X
dále jen „zhotovitel“


Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 16.10.2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí“ (dále jen smlouva). Dne 18. 05. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1. a dne 20. 06. 2017 dodatek č. 2.

Předmětem změny smlouvy je navýšení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, bod 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m (původní počet dle smlouvy 20 MJ), Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m (původní počet dle smlouvy 1 MJ), bod 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (původní počet dle smlouvy 68 MJ), bod 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (původní počet dle smlouvy 70 MJ) a bod 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (původní počet dle smlouvy 15 MJ).
 
V průběhu zpracování PSZ vznikla opodstatněná potřeba navýšení počtu měrných jednotek v rámci uzavřené smlouvy dle skutečného rozsahu. Bylo shledáno, že do zpracování je potřeba zařadit všechny nové i rekonstruované zpevněné polní cesty a vodohospodářská opatření. Potřebný rozsah v rámci položky 3.2.1.1. IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m činí 25 MJ (navýšení o 5 MJ oproti smlouvě), IGP pro VHO a PEO – sonda do hl. 3m činí 15 MJ (navýšení o 14 MJ oproti smlouvě), v rámci položky 3.2.1.2. činí potřebný rozsah prací 81 MJ (navýšení o 13 MJ oproti smlouvě), v rámci položky 3.2.1.3. činí potřebný rozsah prací 101 MJ (navýšení o 31 MJ oproti smlouvě) a v rámci položky 3.2.1.4. činí potřebný rozsah prací 51 MJ (navýšení o 36 MJ oproti smlouvě). 
Z popsaných důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 180 490 Kč bez DPH, což činí 9,4% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dodatečných službách) a na úpravě termínů předání těchto dílčích ucelených částí díla: 3.2.1. Vypracování PSZ, včetně 3.2.1.1. Předběžný IGP, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb a 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb o dva měsíce, tj. do 30. 04. 2018 a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 2 měsíce, tj. do 31. 12. 2018. Úprava termínů těchto dílčích ucelených částí díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení
	Termín ukončení: 30. 04. 2018


3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m
25 MJ x 1 100 Kč = 27 500 Kč
            	Termín ukončení: 30. 04. 2018

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m
15 MJ x 5 000 Kč = 75 000 Kč
            	Termín ukončení: 30. 04. 2018

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
81 MJ x 500 Kč = 40 500 Kč

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
101 MJ x 390 Kč = 39 390 Kč
            	Termín ukončení: 30. 04. 2018

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
51 MJ x 2 400 Kč = 122 400 Kč
            	Termín ukončení: 30. 04. 2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
            	Termín ukončení: 31. 12. 2018
   
II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 086 120 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	760 170 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	144 900 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	161 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 152 190 Kč

	DPH 21%
	451 960 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	2 604 150 Kč


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva. 
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 


III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015, dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 20. 06. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.      
2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 5.9.2017				   	V Olomouci  dne 25. 08. 2017

Za objednatele:                                                                     	 Za zhotovitele:




…………………………………….	…………………………………….
Objednatel 	Zhotovitel	
Česká republika - Státní pozemkový úřad,	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			zeměměřická a projekční kancelář
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka				Petr Liška, jednatel
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