

	                
	Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených Peček

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
č. 1479-2016-537205

„Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených Peček“

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Pobočka Kolín
      zastoupený:	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí Pobočky Kolín
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Málková, Pobočka Kolín 
      Adresa:	Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín
      Tel.:	+420 724 191 849
      E-mail:	kolin.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                        KAVYL, spol.  s r.o.	
Sídlo:	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
Tel./fax.:	541 243 986 / 541 243 986		 
E-mail:	brno@kavyl.cz
ID DS:	xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Vladimír Troščák 	
Tel./fax.:	541 243 986 / 541 243 986		 
E-mail:	troscak@kavyl.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:	49975358                                                              
DIČ:	CZ49975358
	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  vložka 13954
Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1479-2016-537205 ze dne 31.10.2016 (dále jen smlouva).


Dodatkem č. 1 ke smlouvě se na základě dohody obou smluvních stran mění:

1) příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací 

2) níže uvedená ustanovení smlovy o dílo takto:

Čl. III odst. 1 nově zní:
Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 17.10.2016 a je dodatkem č. 1 ponížena o méněpráce a současně navýšena o vícepráce.

Čl. III odst. 4 nově zní:
4. Cena za provedení díla:
4.1.
	Cena za provedení díla – stavební objekty: PEO I.-SO 1, PEO I.-SO 2.1., PEO I.-SO 2.2., PEO I.-SO 3.1., PEO I.-SO 3.2., PEO I.-SO 3.4., PEO I.-SO 3.5., PEO I.-SO 3.6, PEO I.-SO 3.7., PEO I.-SO 4, PEO I.-SO 4.1, PEO II.-SO 1, PEO II.-SO 2, PEO II.-SO 3 bez DPH (dle nabídky z 3.3.2016)
	7 199 079 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	45 887 Kč 

	Cena za provedení díla – Cena za provedení díla – stavební objekty: PEO I.-SO 1, PEO I.-SO 2.1., PEO I.-SO 2.2., PEO I.-SO 3.1., PEO I.-SO 3.2., PEO I.-SO 3.4., PEO I.-SO 3.5., PEO I.-SO 3.6, PEO I.-SO 3.7., PEO I.-SO 4, PEO I.-SO 4.1, PEO II.-SO 1, PEO II.-SO 2, PEO II.-SO 3 bez DPH dle dodatku č. 1 
	7 244 966 Kč

	DPH 21 % 
	1 521 443 Kč

	Cena za provedení díla – stavební objekty: Cena za provedení díla – stavební objekty: PEO I.-SO 1, PEO I.-SO 2.1., PEO I.-SO 2.2., PEO I.-SO 3.1., PEO I.-SO 3.2., PEO I.-SO 3.4., PEO I.-SO 3.5., PEO I.-SO 3.6, PEO I.-SO 3.7., PEO I.-SO 4, PEO I.-SO 4.1, PEO II.-SO 1, PEO II.-SO 2, PEO II.-SO 3 včetně DPH dle dodatku č. 1 
	8 766 409 Kč



4.2.
	Cena za provedení díla – stavební objekty: PEO I.-SO 3.3. a PEO I.-SO 5 bez DPH (dle nabídky z 3.3.2016) 
	2 243 661 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	52 906 Kč

	Cena za provedení díla – stavební objekty: PEO I.-SO 3.3. a PEO I.-SO 5 bez DPH dle dodatku č. 1 
	2 296 567 Kč

	DPH 21 % 
	482 279 Kč

	Cena za provedení díla – stavební objekty: stavební objekty: PEO I.-SO 3.3. a PEO I.-SO 5 včetně DPH dle dodatku č. 1 
	2 778 846 Kč



       4.3. Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty: 
	Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty (dle nabídky z 3.3.2016)
	9 442 740 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	98 793 Kč

	Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty dle dodatku č. 1
	9 541 533 Kč

	DPH 21 %
	2 003 722 Kč

	Cena za provedení díla vč. DPH 
	11 545 255 Kč



Ostatní odstavce tohoto článku III. se nemění.
Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

Tento článek XVIII se doplňuje o následující odstavce:
12. 	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
13.	Smlouva včetně dodatků nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Ostatní ustanovení tohoto článku XVIII smlouvy zůstávají v platnosti.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

	
	

	V Kolíně dne 12.9.2017
	[bookmark: _GoBack]V Kolíně dne 12.9.2017
	

	

	
	

	……………………………………
	……………………………………
	

	Ing. Jana Zajícová,
Vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad  (objednatel)
	Ing. Slavomil Dokulil
Jednatel
KAVYL, spol. s r.o. (zhotovitel)

	


Přílohy: 
1) závazný harmonogram postupu prací – posunutí termínů
2) naceněný rozpočet víceprací a méněprací
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