č. j. objednatele: 2VZ4516/2017 - 1 

č. smlouvy   zhotovitele: 841/DBHN/137/17
         Dodatek č. 1 
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta C 1 kategorie VPC1 4,0/30 v k. ú. Býkovice u Louňovic”, uzavřené mezi smluvními stranami

I.Smluvní strany
Objednatel:                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha
Pobočka Benešov
zastoupený:               
                                        Ing. Ondřejem  Tůmou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Onřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. František Hruška, odborný rada

  


      Tel.:
+420 606781084, +420 725100926

      E-mail:
o.tuma@spucr.cz, f.hruska@spucr.cz

      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení:



      Číslo účtu:


      IČO:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       STRABAG a.s.


    zastoupený:                                          Ing. Vlastimilem Ptáčkem, dle plné moci z 4. 1. 2017

                                                                  Davidem Müllerem, dle plné moci z 4. 1. 2017
    tel./fax:                                                   +420 222 868 111/ +420 222 868 211
    e-mail:                                                    pr@strabag.com
    ID DS:
8yuchp8

    v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Ing. Vlastmil Ptáček

   



    tel./fax:                                                                  +420 724 145 329

    e-mail:
            vlastimil.ptacek@strabag.com
    bankovní spojení:
          

    číslo účtu:
          




    IČO:
            60838744



    DIČ:
            CZ60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 7634.
 (dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku
1. článek  V. Doba plnění se mění takto:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 16. 8. 2017.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)



b. Termín zahájení stavebních prací: 21. 8. 2017
c. Termín dokončení stavebních prací: 23.11.2017
d. Termín předání a převzetí díla: 23.11.2017
Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen pozdržením zadávacího řízení a nutnou změnou termínů předání staveniště a zahájení prací.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Benešově dne:  ……………..                                           V…………….dne………………..
……………………………………….                          …………………………………….
Ing. Ondřej  Tůma                                                    Ing. Vlastimil  Ptáček
vedoucí Pobočky Benešov                                        v zastoupení dle plné moci z 4. 1. 2017
                                                                             ……………………………………..

                                                                             David Müller

                                                                             v zastoupení dle plné moci z 4. 1. 2017
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