
 Číslo smlouvy objednatele: 326-2015-508101/1 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Snědovice 

 

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Václav Kosejk, Pobočka Litoměřice, 
+420 727 956 772. 

Adresa: Husitská 1071/2, 41501 Teplice 

Telefon: +420 727 956 872 

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – Zeměměřičská a 
projektová kancelář 

Sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová 

Zastoupen: Ing. Václav Kellner 

Telefon/fax: +420 xxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxx, 

+420 xxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Václav Kellner 

Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) k 
výkonu zeměměřičských činností v rámci 
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení 
pozemků: 

Ing. Václav Kellner 

Bankovní spojení: xxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxx 

IČO: 11393807 

DIČ: CZ500304061 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Předmět a účel smlouvy 
1. Na základě Zápisu z jednání ze dne 18. 8. 2017, evidovaného pod č.j. SPU 406974/2017, bylo 

dohodnuto prodloužení termínů u dílčí části a hlavních celků: 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – 

termín 31. 12. 2018. 

3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) - termín 29. 03. 2019. 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - termín 31. 08. 2020. 

Takto je uvedeno v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 

 

  

Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.  
 

 

 
V Teplicích dne 13. 09. 2017 

 

V Karlových Varech dne ……………….. 

 
Za objednatele:  

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

  

 

Ing. Pavel Pojer  

zástupce ředitele Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 

 

Ing. Václav Kellner  

 

 

   

   


