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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 497-2015-520203 

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
 

Fakturační adresa:                                            Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Tel.: xxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.    

Společnost: TRAVAL, s.r.o. 

sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  

zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Novotný 

Tel.: xxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: 6v9764u  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxx   

IČ: 260 85 518   

DIČ: CZ26085518   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

 

Společnost: GEFOS, a.s. 

sídlo: Kundratka 17, 180 82 Praha 8  

zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou 

představenstva  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Šinkner, MBA 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Macho 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: qcdd8qm  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxx  

IČ: 256 84 213   

DIČ: CZ25684213   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477 

dále jen „zhotovitel“. 
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Článek první: 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Proseč-Obořiště  „Položkový výkaz činností“  ve znění Dodatku č. 2 SoD se mění 
v části 3.1. „Přípravné práce“ tak, jak je níže uvedeno (změna je tučně vyznačena): 

  

Hlavní  celek / dílčí 
část 

MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

dle Dodatku 
č. 2 SoD 

  

Termín 
ukončení dle 
Dodatku č. 4 

SoD 
  

3.1. Přípravné práce             

3.1.7. 

Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků 
pozemků včetně 
případného upřesnění, 
resp. rekonstrukce 
přídělů v rozsahu cca 
17 ha 

ha 333 500  166 500  31. 3. 2017 31. 5. 2017 

 

Odůvodnění: posun termínu etapy 3.1.7 přípravné části komplexních pozemkových úprav je vynucen vyšší 

náročností prací na této části KoPú, než bylo původně předpokládáno. Zejména se jednalo o šetření hranic 
zastavěných ploch, které jsou zahrnuty do řešeného území KoPÚ. V důsledku toho předložil zhotovitel Katastrálnímu 
pracovišti v Pelhřimově seznam pozemků, vstupujících do KoPÚ, pro vyznačení poznámky v katastru nemovitostí až 
začátkem března tohoto roku. Vzhledem ke lhůtám, které katastrální pracoviště pro zápis do katastru nemovitostí 
má, přistoupil objednatel na požadovaný posun termínu odevzdání díla o dva kalendářní měsíce. 
 
Posun termínů se týká pouze dílčího fakturačního celku 3.1.7. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
včetně případného upřesnění, resp. rekonstrukce přídělů v rozsahu cca 17 ha“. Další navazující dílčí fakturační celky 
zůstávají beze změny. 

 

 
Článek druhý: 
 
V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 ve znění Dodatků č. 1 až č. 3 nemění. 

 

 
Článek třetí: 
 
Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy 
dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Jihlavě dne …..………..………                                                        V Č. Budějovicích dne  ….……………..…..                        

 
 

Z a  o b j e d n a t e l e:          Z a   z h o t o v i t e l e: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                                                         ……………..……………………  

Ing. Vladimír Maryška                                                                           Ing. Vendula Valentová 

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina                                                              jednatelka TRAVAL s.r.o. 

Státní pozemkový úřad                                         zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS s.r.o.  


