	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radovesnice II


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radovesnice II
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 897-2016-537205
Č. zhotovitele: 110/2016
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín.

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxx KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	xxxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxxx

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEPARD, s. r. o.

	Sídlo:
	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

	Zastoupen:
	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.  Tomáš Krátký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Krátký

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	hxp776s

	Bankovní spojení:
	xxxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxxx

	IČO:
	61499552

	DIČ:
	CZ61499552

	ID DS:
	hxp776s

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 897-2016-537205 uzavřené dne 12.7.2016 ) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEPARD, s. r. o. v návaznosti na dodatky č.2 a č. 3  na KoPÚ v katastrálním území Radovesnice II ,který uzavírá z důvodu sladění smluvních termínů u fakturačních celků: 
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - navýšení
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - navýšení
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

a to do 31.8.2017.

Tímto dodatkem č. 4 se mění:

Příloha č. 1- Položkový výkaz činností změnou termínů ukončení prací


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

	V Kolíně dne 19.9..2017

	V Kolíně dne 19.9.2017


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD, s. r. o.

	


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností
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