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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „DODATEK“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
zastoupený:	ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 
      Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
      Tel.:			 
      E-mail:	khora.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:		
      Číslo účtu:	
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
	  	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
    zastoupený:  	

    tel./fax:  		
    e-mail:     	colas@colas.cz
    ID DS:	4indfqd
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
		   		
    tel./fax:  		
    e-mail:	
    bankovní spojení:		
    číslo účtu:			
    IČO:	26177005	
    DIČ:	CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.
 (dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu neúnosnosti pláně polní cesty HPC2 v k.ú. Mitrov v úseku km 1,175 – 1,288 dojde se souhlasem objednatele, technického dozoru investora a autorského dozoru k upravení skladby komunikace. Nová skladba sanovaného úseku: na parapláň rozprostření separační vrstvy z kameniva 16/32 150mm,  položení geomříže Combigrid 40/40 se separační geotextilií, následuje vrstva KSC I tl. 250mm, dále budou položeny vrstvy dle projektu. Na základě požadavku autorského dozoru bude po provedení stabilizace kontrolní měření únosnosti a po dosažení požadovaných hodnot bude zhotovitel pokračovat ve stavbě polní cesty podle projektové dokumentace.
Vzhledem k výše uvedenému dojde k navýšení celkové ceny díla uvedené ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby Polní cesta HPC2 Mitrov ze dne 20. 2. 2017 v čl. III o vícepráce. Nabídkový rozpočet na vícepráce je součástí dodatku.
Čl. III  Cena díla
[bookmark: _Ref376425814]Původní znění:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí    	5 155 155,00 Kč
DPH 21% činí	1 082 582,55 Kč	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	6 237 737,55 Kč

Nové znění:
Polní cesta HPC2 Mitrov (financováno PRV) bez DPH		5 155 155,00 Kč
Polní cesta HPC2 Mitrov (financováno PRV) vč. DPH		6 237 737,55 Kč
Vícepráce sanace (financováno VPS) bez DPH		   	   519 312,50 Kč
Vícepráce sanace (financováno VPS) vč. DPH		   	   628 368,13 Kč

Celková cena za provedení díla bez DPH činí    			5 674 467,50 Kč
DPH 21% činí	1 191 638,18 Kč	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	6 866 105,58 Kč
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
	
V Kutné Hoře dne 
	
V Praze dne 

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	       Ing. Mariana Poborská
            vedoucí pobočky
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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