                                                                                                                                                                                          Č.j. objednatele: 1137-2017-537212
	                                                                                                                                                      Č.j. zhotovitele:

		
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O  DÍLO
 číslo objednatele: 1137-2017-537212
--------------------------------------------------------------------------
  uzavřená  podle ust. § 2586 a násl.  z. č. 89/2012 Sb.
 občanský (dále jen občanský zákoník)

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Pobočka Příbram
zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek 
      Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř
      Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx	 
      E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx	
      Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                                   Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.	
	
    zastoupený:                                                              Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
     
    tel./fax:                                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ID DS:                                                                       erq2bxv
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:       Miloslav Licehamr, ved. staveb. výroby		   		
    tel./fax:                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
[bookmark: _GoBack]    číslo účtu:	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
    IČO:	           26071584		
    DIČ:	           CZ26071584
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  vložka 12191
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu se článkem XVIII. bod 3. smlouvy o dílo čj. číslo objednatele: 1137-2017-537212 ze dne 12. 9. 2017, se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

Čl.V  Doba plnění
1. Bod 1 se mění a nahrazuje takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do 27.11.2017.

2. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Bod 6 se mění a nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště:  21. 9. 2017		
b. Termín zahájení stavebních prací:       25. 9. 2017
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:    27.11.2017
d. Termín předání a převzetí díla:            27.11.2017
[bookmark: _Ref376426040]( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní stany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.1  ke smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č.1 se stává bezvýhradným přijetím obou smluvních stran nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek č.1 byl vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2  zhotovitel.

Tato změna smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma  stranami.


	V Příbrami dne 18.9.2017
	V Příbrami  dne 18.9.2017


	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
	zhotovitel


Ing. Helena Kovářová                                                 Josef Pták
vedoucí Pobočky Příbram                                           jednatel společnosti
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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