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Dodatek č. 1  

smlouvy o dílo č.j. objednatele 378-2017-544202, č.j. zhotovitele 02-O-3554-6523/17 ze 

dne 5.4.2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 

Sídlo:  Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy 

Zastoupen:  

- ve věcech smluvních: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy 

- ve věcech technických: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy 

          

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:    

IČO:     01312774 

DIČ:    CZ01312774 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

     Zastoupen:  

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jiří Frýba, členové představenstva 

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Koutecká Hánová, vedoucí oddělení plánování a       

koncepcí 

 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:      

IČO:    471 16 901 

DIČ:    CZ47116901 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Čl. I 

Předmět dodatku č. 1 smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí pro podrobnější posouzení a dokončení zakázky 

hydrologická data (N-leté průtoky) pro lokality Horní Újezd 01 a Horní Újezd 02 od Českého 
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hydrometeorologického ústavu. S ohledem na dodací lhůty požadovaných hydrologických dat 

se smluvní strany dohodly na změně Čl. III, bodu 1. smlouvy, který nově zní: 

 

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli 

nejpozději do 30.11.2017. 

 

a dále na změně Čl. V, bodu 6., který nově zní: 

 

Dílo musí být zhotovitelem předáno nejpozději ke dni  

A) první část Díla (Analýza území)      30.6.2017 

B) celé Dílo             30.11.2017 

jinak je zhotovitel v prodlení s provedením Díla.  

 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 

prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností 

originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

 

 

 

Ve Svitavách dne: 29.9.2017 V Praze dne: 29.9.2017 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Miloš Šimek 

vedoucí Pobočky Svitavy 

 

Ing. Jan Cihlář 

Ředitel divize 02 

  

  

  

 


