	 Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
č. 1665-2016-537205

„Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k. ú. Dolany u Červených Peček“

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
      zastoupený:	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí Pobočky Kolín
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Málková, Pobočka Kolín 
      Adresa:	Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín
      Tel.:	+420 724 191 849
      E-mail:	kolin.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
[bookmark: _GoBack]      Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 	COLAS CZ, a.s.
adresa:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: 	Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever,
	divize Silniční stavitelství na základě plné moci
tel./fax: 	+420 495 218 032 / +420 495 218 036
e-mail:	colas@colas.cz
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ladislav Grof, stavbyvedoucí
tel./fax: 	+420 733 780 164/ +420 495 218 036
e-mail:	colas@colas.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Praha
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1665-2016-537205 ze dne 20.12.2016 (dále jen smlouva).

Dodatkem č. 2 ke smlouvě se na základě dohody obou smluvních stran mění níže uvedená ustanovení smlovy o dílo takto:

Čl. III odst. 1 nově zní:
Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 17.10.2016 ve znění dodatku č. 1  je dodatkem č. 2 ponížena o méněpráce.
[bookmark: _Ref376425814]

Čl. III odst. 4 nově zní:
4. Cena za provedení díla:
4.1.
	Cena za provedení díla – stavební objekty: HPC 3 - SO 01, HPC 3 – SO 01a, HPC 3 - SO 02, HPC 3 - SO 02.1 (včetně VON příslušného stav. objektu) bez DPH (dle nabídky z 17.10.2016)
	4 176 397,97 Kč

	Méněpráce (dodatek č. 1)
	-159.292,00 Kč

	Vícepráce (dodatek č. 1)
	+1,082.454,00 Kč

	Cena za provedení díla – stavební objekty: HPC 3 - SO 01, HPC 3 – SO 01a, HPC 3 - SO 02, HPC 3 - SO 02.1 (včetně VON příslušného stav. objektu) bez DPH dle dodatku č. 1 
	5,099.559,97 Kč

	DPH 21 % 
	1,070.907,59 Kč

	Cena za provedení díla – stavební objekty: HPC 3 - SO 01, HPC 3 – SO 01a, HPC 3 - SO 02, HPC 3 - SO 02.1 (včetně VON příslušného stav. objektu) včetně DPH dle dodatku č. 1 
	6,170.467,56 Kč



4.2.
	Cena za provedení díla – stavební objekt: HPC 6 – SO 101 (včetně VON příslušného stav. objektu) bez DPH (dle nabídky z 17.10.2016)
	1 736 084,28 Kč

	DPH 21 % 
	364 577,70 Kč

	Cena za provedení díla vč. DPH  
	2 100 661,98 Kč



4.3.
	Původní cena za provedení díla – stavební objekty: VPC 2 - SO 101, VPC 2 SO -901, VPC 2 – SO 901.1. (včetně VON příslušného stav. objektu) bez DPH (dle nabídky z 17.10.2016)
	858 587,51 Kč

	Vícepráce (dodatek č. 1)
	+243.867,71 Kč

	Cena za provedení díla – stavební objekty: VPC 2 - SO 101, VPC 2 SO -901, VPC 2 – SO 901.1. (včetně VON příslušného stav. objektu) bez DPH dle dodatku č. 1 
	1,102.455,22 Kč

	DPH 21 % 
	231.515,60 Kč

	Cena za provedení díla vč. DPH dle dodatku č. 1
	1,333.970,82 Kč



4.4.
	Cena za provedení díla – stavební objekty: PM 6 - SO 1, PM 6 - SO 02 a PM 6 - SO 02.1 (včetně VON příslušného stav. objektu) bez DPH (dle nabídky z 17.10.2016)
	1 400 930,24 Kč

	Méněpráce (dodatek č. 2)
	-600000,00 Kč

	Cena za provedení díla – stavební objekty: PM 6 - SO 1, PM 6 - SO 02 a PM 6 - SO 02.1 (včetně VON příslušného stav. objektu) bez DPH   dle dodatku č. 2 
	800.930,24 Kč.

	DPH 21 % 
	168.195,35 Kč

	Cena za provedení díla vč. DPH dle dodatku č. 1
	969.125,59 Kč





       4.5. Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty: 
	Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty (dle nabídky z 17.10.2016)
	8 172 000,00 Kč

	Méněpráce (dodatek č. 1)
	-159.292,00 Kč

	Vícepráce (dodatek č. 1)
	+1,326.321,71 Kč

	Méněpráce (dodatek č. 2)
	-600.000,00 Kč

	Celková cena za provedení díla – za všechny stavební objekty dle dodatku č. 2
	8,739.029,80 Kč.

	DPH 21 %
	1,835.197,00 Kč

	Cena za provedení díla vč. DPH 
	10,574.226,00 Kč



Ostatní odstavce tohoto článku III. se nemění.
Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.


	V Kolíně dne……………………
	V Kolíně dne …………………….

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jana Zajícová,
Vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad 
Objednatel
	Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.
Zhotovitel
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