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 D O D A T E K   č.   2 

 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 003/2015, 

číslo smlouvy objednatele: 7-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015 

  

KoPÚ Dřevíkov 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
 Pobočka Chrudim 
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxxx 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim    
Tel./Fax: xxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“   

a 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx 
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČ: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

V souladu se zněním článku VII. bodu 7.2., článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody 
přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné 
služby u KoPÚ Dřevíkov, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné 
pro provedení původních služeb. Jedná se o navýšení počtu MJ u fakturačních celků 1.4., 1.7., 2.1., 
2.4. a 3.2., v souvislosti se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Dřevíkov a k.ú. Rváčov u Hlinska. 
Zároveň se smluvní strany dohodly na nových termínech plnění u fakturačních celků. 
 
Z důvodu změny katastrální hranice dochází v rámci KoPÚ Dřevíkov k rozšíření řešeného zájmového 
území z původních smluvních 237 ha na celkem 249 ha. Hodnota změny činí celkem 25 600,- Kč bez 
DPH.    
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Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo: 
 
7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem, se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny 
závazku. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou 
součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH  370 240,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH  263 150,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1-

3.2.) bez DPH  106 250,- Kč 

Celková cena bez DPH  739 640,- Kč 

DPH 21%  155 324,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH  894 964,- Kč 

 

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u těchto fakturačních celků: 
    1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území    
        - termín ukončení 15. 01. 2018 
    1.7. Dokumentace nároků vlastníků    - termín ukončení 28. 02. 2018 
    2.1. Vypracování PSZ     - termín ukončení 28. 02. 2018 
    2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků    - termín ukončení 31. 08. 2018 
    2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ - termín ukončení 31. 10. 2018. 
 
Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní 
smlouva o dílo č. objednatele 7-2015-544204, č. zhotovitele 003/2015 uzavřená dne 8. 1. 2015 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 
 
 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
 
 
V Chrudimi dne 20. 10. 2017    V Pardubicích dne 20. 10. 2017  
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………… 
Ing. Iva Bosáková                                        Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
vedoucí Pobočky Chrudim  
 

Příloha č. 1 - Upravený výkaz činností k nabídkové ceně 


